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RESUMEN DE LA TESIS 
En el municipio de Jinotega, cabecera departamental de Jinotega, se localiza la 
comunidad del barrio La Tejera, ubicada en la zona noreste del municipio, fuera del 
casco urbano con una población de 162 habitantes en el año 2014 según censo 
realizado por la Alcaldía de Jinotega, El Barrio La Tejera cuenta con tres vías de acceso 
las cuales son caminos de tierra, la distancia del barrio hasta el municipio de Jinotega 
varia de 10 a 13.2 km dependiendo la vía de acceso recorrida (ver anexo). El barrio La 
Tejera es la zona de influencia donde se propone desarrollar un proyecto de agua 
potable y saneamiento; El Barrio fue fundado por motivos de crecimiento poblacional 
en el municipio de Jinotega que obligo a personas a migrar fuera del casco urbano y 
establecerse en ese sector.  Actualmente El Barrio está requiriendo el servicio básico 
de agua potable, ya que la ausencia de este servicio está impidiendo que El Barrio se 
desarrolle adecuadamente en las actividades agropecuarias propias en esa región 
como son: los rubros de café, frijoles, maíz y hortalizas como también el ganado.  
El proyecto surge de las necesidades actuales y futuras de los habitantes del barrio La 
Tejera de Jinotega, ya que presenta un desabastecimiento en la población de agua para 
el consumo humano que provenga de fuentes confiables; la calidad del agua que 
actualmente utilizan ha provocado que los pobladores del Barrio sufran continuamente 
enfermedades de origen hídrico. Las fuentes de agua que abastece la población se 
encuentra a 1 km del Barrio. Esto significa que los pobladores tienen que transportar el 
agua en carreta o cargar con fuerza humana desde la fuente a sus casas, esta actividad 
se realiza diariamente para poder asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en sus 
casas. El tiempo dedicado a esta actividad limita que los pobladores puedan dedicarse 
eficientemente a desarrollar actividades económicas que les permita generar ingresos 
a las familias.  
Las habitantes se dedican a la siembra de hortalizas y requieren de agua para el 
crecimiento de sus cultivos ya que las afectaciones por las sequias ha dejado como 
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Estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua potable rural en 
el Barrio La Tejera perteneciente al municipio de Jinotega.  
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1.1 Introducción  
En el municipio de Jinotega, cabecera departamental de Jinotega, se localiza la 
comunidad del barrio La Tejera, ubicada en la zona noreste del municipio, fuera del 
casco urbano con una población de 162 habitantes en el año 2014 según censo 
realizado por la Alcaldía de Jinotega, El Barrio La Tejera cuenta con tres vías de acceso 
las cuales son caminos de tierra, la distancia del barrio hasta el municipio de Jinotega 
varia de 10 a 13.2 km dependiendo la vía de acceso recorrida (ver anexo). El barrio La 
Tejera es la zona de influencia donde se propone desarrollar un proyecto de agua 
potable y saneamiento; El Barrio fue fundado por motivos de crecimiento poblacional 
en el municipio de Jinotega que obligo a personas a migrar fuera del casco urbano y 
establecerse en ese sector.  Actualmente El Barrio está requiriendo el servicio básico 
de agua potable, ya que la ausencia de este servicio está impidiendo que El Barrio se 
desarrolle adecuadamente en las actividades agropecuarias propias en esa región 
como son: los rubros de café, frijoles, maíz y hortalizas como también el ganado.  
El proyecto surge de las necesidades actuales y futuras de los habitantes del barrio La 
Tejera de Jinotega, ya que presenta un desabastecimiento en la población de agua para 
el consumo humano que provenga de fuentes confiables; la calidad del agua que 
actualmente utilizan ha provocado que los pobladores del Barrio sufran continuamente 
enfermedades de origen hídrico. Las fuentes de agua que abastece la población se 
encuentra a 1 km del Barrio. Esto significa que los pobladores tienen que transportar el 
agua en carreta o cargar con fuerza humana desde la fuente a sus casas, esta actividad 
se realiza diariamente para poder asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en sus 
casas. El tiempo dedicado a esta actividad limita que los pobladores puedan dedicarse 
eficientemente a desarrollar actividades económicas que les permita generar ingresos 
a las familias.  
Las habitantes se dedican a la siembra de hortalizas y requieren de agua para el 
crecimiento de sus cultivos ya que las afectaciones por las sequias ha dejado como 
consecuencia grandes pérdidas para las familias de la comunidad impidiendo que se 
desarrolle.  
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1.2 Antecedentes  
En la tesis “Estudio de factibilidad  de agua potable y saneamiento rural en la comunidad 
El Chile” realizada por la organización agua para la vida (APLV), en la comunidad El 
Chile, municipio de Waslala, departamento de Matagalpa, elaborada por la organización 
Agua Para La Vida (APLV) publicado en octubre del 2011 tuvo como objetivo presentar 
la factibilidad de un proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad El Chile, 
se realizaron aforos de la fuente comprobándose que es una quebrada la cual puede 
abastecer a las familias demandantes de agua en la comunidad. Además, se realizaron 
estudios que accedieron a la realización de las siguientes actividades:  
 Una encuesta socio- económica, incluyendo una evaluación de saneamiento e 
higiene.  
 Estudio de las alternativas de abastecimiento de agua.  
 Censo poblacional.  
 Levantamiento topográfico.  
 Diseño del sistema de agua potable.  
 Legalización de la fuente, ubicación del tanque y pases de servidumbre.  
En la tesis “modelación numérica del acuífero de Jinotega para el manejo de la 
explotación del campo de pozos Llano Grande y Santa Clara” realizado por: Ing. Juana 
Ruiz Mendieta en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- 
Managua) Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRAUNAN) 
maestría en ciencias del agua. Analizaron el área de estudio de 50 km² de extensión en 
la parte alta de la cuenca 69 denominada cuenca de los lagos, entre las coordenadas 
UTM-606200-613000 E y 1441650-1454500 N cuyo objetivo general del estudio era 
proponer un sistema de manejo del rendimiento sostenible de pozos Llano Grande y 
Santa Clara, en el valle de Apanas, usando un modelo numérico, mencionan que esta 
zona había sido muy poco estudiada por lo que se contaba con poca información, para 
tal fin se realizó el estudio hidrogeológico previo al  modelaje numérico para determinar 
el modelo conceptual del acuífero.  
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1.3 Definición Fin, Propósitos y Objetivos del Proyecto  
Objetivos general 
 
 Realizar estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua 




 Aplicar herramientas del marco lógico para determinar necesidades de 
abastecimiento de agua. 
 
 Determinar oferta y demanda del consumo de agua en el barrio La Tejera del 
municipio de Jinotega. 
 
 Evaluar financiamiento para determinar los indicadores financieros. 
 
 Realizar la evaluación económica-social. 
 
 Identificar el impacto ambiental que se pueda generar por la implementación 
del proyecto. 
1.4 Identificación de la Situación y Propuesta de Solución  
En el municipio de Jinotega se encuentra El Barrio La Tejera Barrio, comunidad que se 
formó debido al crecimiento poblacional en el municipio de Jinotega lo cual obligo a la 
población a migrar fuera del casco urbano. La población del barrio La Tejera está 
formada en su mayoría por agricultores los que trabajan sus parcelas sembrando 
principalmente hortalizas las que son utilizados para el autoconsumo y para 
comercializarlo.  
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Actualmente el barrio La Tejera no cuenta con servicio de agua potable, diariamente los 
pobladores invierten tiempo y esfuerzo en caminar largas distancias para acarrear el 
agua desde las fuentes de agua hasta sus hogares, el agua de consumo no recibe 
ningún tipo de tratamiento.  
Las fuentes de agua existentes se constituyen de fuentes superficiales y pozos 
perforados o excavados artesanalmente ubicados de forma dispersa en los diferentes 
sectores del barrio y están expuestos a contaminación por heces fecales sobre todo en 
invierno por el arrastre de las corrientes pluviales.  
El consumo de agua contaminada provoca altos índices de enfermedades de origen 
hídrico que afectan a la población e impactan directamente en sus actividades 
productivas y en la calidad vida de sus pobladores.  
La problemática del agua repercute de manera directa en la situación de salud de la 
población: Se estima generalmente que cerca del 80% de los problemas de salud que 
motivan consultas en el sistema público está vinculado con el agua, como las diarreas, 
conjuntivitis y problema de la piel, entre otros. La falta de acceso al agua en el hogar 
aumenta la carga laboral fundamentalmente de las mujeres, que son las encargadas 
de la mayor parte de las tareas domésticas, especialmente de las más pobres y de las 
que viven en las zonas rurales. Esta tarea requiere con frecuencia de varias horas de 
camino cargando el agua desde la fuente hasta el hogar. Muchas veces, son apoyadas 
por los niños y niñas mayores.  
La situación actual del Barrio La Tejera, requiere de una intervención que contribuya a 
mejorar el acceso a agua potable en calidad y cantidad de los pobladores del Barrio La 
Tejera, esta intervención se ve planteada en un proyecto de mini acueducto que lleve 
el servicio de agua potable por conexiones domiciliares a las viviendas de la comunidad; 
La población servida será de 162 habitantes en 36 viviendas ubicadas en el sector a 
ser atendidos por el proyecto, adicionalmente una escuela primaria y preescolar que 
atiende 46 alumnos en total; La dotación de consumo por persona por día se selecciona 
según Norma de INAA_NTON 09001-99_Pag. 3-1, 3.1 Dotación.  
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La determinación de la capacidad instalada del mini acueducto tiene una estrecha 
relación con la proyección de la demanda de agua potable de la población, reflejada en 
m³/d, el período de diseño económico del presente proyecto se determina para 20 años, 
conforme los períodos de diseño económicos de los elementos componentes de un 
sistema de agua potable que establecen las normas de diseño de abastecimiento de 
agua en el medio rural de INAA.   
La red de distribución tendrá como objetivo repartir el agua en los volúmenes y 
presiones adecuadas a los distintos sectores de la comunidad.   Para el diseño de la 
red es necesario definir la fuente de abastecimiento y la ubicación tentativa del tanque 
del almacenamiento. La importancia en esta determinación radica en poder asegurar a 
la población el suministro eficiente y continuo de agua en cantidad y presiones 
adecuadas durante todo el período de diseño. 
1.5 Diagnóstico de la Situación Actual  
1.5.1 Generalidades del barrio La Tejera del municipio de Jinotega.  
El Municipio de Jinotega está ubicado en la zona norte del país, entre los 13° 00’ y 
14° 35’ de latitud norte, y los 84° 40’ a 86° 20’ de longitud oeste. limita al Este con 
los municipios de: El Cuá, Bocay y Tuma La Dalia. al Oeste con los municipios de: 
La Trinidad, San Rafael del Norte, La Concordia y San Sebastian de Yali., al Norte 
con los municipios de: Santa María de Pantasma y Wiwilí de Jinotega, al Sur con 
los municipios de: Matagalpa y Sébaco. 
 
El barrio la Tejera, Comunidad ubicada en la zona noreste del municipio de Jinotega, 
fuera del casco urbano. El barrio la Tejera es una comunidad dispersa donde existen 
36 casas, además tres instituciones que recientemente se inauguraron: un preescolar, 
una escuela que atiende a participantes de primaria y una iglesia católica. Para un total 
de 39 puestos de agua.  
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1.6 Población  
El censo poblacional realizado por la Alcaldía del municipio de Jinotega en el año 2014, 
señala que el barrio La Tejera cuenta con un total de 162 habitantes de los cuales 75 
son varones y 87 mujeres conformados por 36 familias la población de la comunidad la 
Tejera está formada en su mayoría por agricultores los que trabajan sus parcelas 
sembrando principalmente maíz y frijoles los que son utilizados para el autoconsumo y 
para comercializarlo. abajo la tabla de distribución por grupos etarios.  
Tabla 1: Grupos etarios barrio La Tejera  
Grupo de edades  Masculino  Femenino  total  
0 a 5 años  10  10  20  
6 a 15 años  17  32  49  
16 a 25 años  20  19  39  
26 a 35 años  12  13  25  
36 años o mas  16  13  29  
total  75  87  162  
Fuente: Elaboración propia.  
 
1.7 Vialidad y Transporte  
El Barrio la Tejera Tiene tres vías de acceso los cuales son caminos de tierra donde la 
distancia del barrio hasta el municipio de Jinotega varia de 10 a 13.2 km dependiendo 
la vía de acceso recorrida donde el camino más largo cuenta con carretera pavimentada 
y el otro es camino de todo tiempo hasta el barrio.   
La temporada de lluvia no es un limitante para el acceso por lo que en verano o invierno 
se puede llegar hasta esta comunidad, en el barrio la Tejera de 36 familias que existen 
8 familias tienen un promedio de tres caballos lo que facilitara el traslado de materiales 
hacia la fuente del tanque. (Ver anexo) 
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1.8 Servicios Básicos  
1.8.1 Agua potable  
Actualmente el barrio La Tejera no posee con servicio de agua potable, diariamente los 
pobladores invierten tiempo y esfuerzo en caminar largas distancias para acarrear el 
agua desde las fuentes de agua hasta sus hogares, el agua de consumo no recibe 
ningún tipo de tratamiento.  
Las fuentes de agua existentes se constituyen de fuentes superficiales y pozos 
perforados o excavados artesanalmente ubicados de forma dispersa en los diferentes 
sectores del barrio y están expuestos a contaminación por heces fecales sobre todo en 
invierno por el arrastre de las corrientes pluviales.  
El consumo de agua contaminada provoca altos índices de enfermedades de origen 
hídrico que afectan a la población e impactan directamente en sus actividades 
productivas y en la calidad vida de sus pobladores.  
La problemática del agua repercute de manera directa en la situación de salud de la 
población: Se estima generalmente que cerca del 80% de los problemas de salud que 
motivan consultas en el sistema público está vinculado con el agua, como las diarreas, 
conjuntivitis y problema de la piel, entre otros. La falta de acceso al agua en el hogar 
aumenta la carga laboral fundamentalmente de las mujeres, que son las encargadas 
de la mayor parte de las tareas domésticas, especialmente de las más pobres y de las 
que viven en las zonas rurales. Esta tarea requiere con frecuencia de varias horas de 
camino cargando el agua desde la fuente hasta el hogar. Muchas veces, son apoyadas 
por los niños y niñas mayores.  
1.8.2 Energía Eléctrica  
EL barrio La Tejera cuentan con servicio de energía eléctrica, la que es distribuida por 
la empresa Disnorte Dissur formado por red eléctrica de consumo domiciliar con 
alimentación monofásica es de 110 voltios.  
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Existe uno centro de salud público a 15 km de la comunidad, cuneta con equipos de 
medicina básica para atención primaria, las atenciones para partos, pediatría y otros 
servicios importantes son entendidos en el centro de salud de Jinotega.  
Según la encuesta que se hizo para conocer la situación de salud e higiene en la 
comunidad:  
El 61% de las familias guardan el agua de consumo en recipientes tapados, lo que 
disminuye los riesgos de contaminación antes de ser consumida; El 21% de las familias 
no tienen ningún control de las aguas servidas; se nota en efecto que la mayoría de los 
patios tienen charcas, lo que favorece la multiplicación de los mosquitos; El 80% de las 
familias tiran la basura en cualquier lugar en el patio; El 64% de las familias tienen 
gallinas y cerdos, los 100% estos andan sueltos deambulando de un lugar a otro 
dejando excrementos, contribuyendo con el desaseo de los patios de las casas.  
Referente a las enfermedades que más aquejan a las familias: El de las 25% de las   
familias encuestadas algún miembro de la familia ha sufrido cuadro diarreico en las 
últimas seis semanas, el 24 % ha tenido casos de parasitosis, el 40% de las familias 
han tenido un caso de problemas de la piel, un 16% de infección renal y malaria y un 
50% de enfermedades respiratorias. (ver anexo). 
1.10 Educación  
La comunidad del barrio La Tejera cuenta con un preescolar con dos maestros 
asignados donde asisten 10 escolares compuestos en primer y segundo nivel; Una 
escuela primaria, que fue construido en el 2012 gestionado por Alcaldía de Jinotega y 
el apoyo de la misma comunidad.  
En este centro reciben clases 36 escolares de primer a 6to grado de primaria   atendidos   
por tres maestros, los pocos que deciden continuar con la próxima etapa de estudio al 
nivel se secundaria tienen que viajar hasta el municipio de Jinotega que se encuentra 
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a unos 13.2 km por lo que la opción que tienen es estudiar por encuentro los días 
sábados.  
Tabla 1.1: Resumen de educación  
Nivel de Escolaridad    
Ninguna  Preescolar  Primaria  Secundaria  Estudios 
Técnicos  
Total  
101  10  36  12  3  162  
Fuente: Datos estadísticos MINED  
1.11 Sistema de Marco Lógico  
1.11.1 Matriz de involucrados  
  
INVOLUCRADOS   















R. Recursos del 
sector privado para 
la implementación  
 
INVOLUCRADOS  




 (ADM)  los  
pobladores de 
la  zona  de 
influencia. 
Contribuir a la 
consecución  
 de  sus  
objetivos 
corporativos.  
 de intervenciones 
sociales en la 
comunidad.  
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El servicio de agua 
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principales ejes 
del gobierno 
central y no se 
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de tratamiento de 
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Desabastecimiento 
o de agua potable 
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continuidad  y 
cantidad.  
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R. Pago de tarifa de 
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  Comités de 
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1.11.2 Árbol de Problemas  
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1.11.4 Propuestas de Solución (Otras Posibles Alternativas) 
Para la ejecución de este proyecto de abastecimiento de agua para el barrio La Tejera 
de Jinotega se plantean las siguientes alternativas tomando en cuenta las fuentes de 
abastecimiento que cumplen con el caudal requerido para la implantación de la obra:  
Alternativa #1: Construcción de un mini acueducto ubicando la obra de captación a 750 
metros en la zona de captación topográfica baja; la captación se realizará por bombeo 
eléctrico haciendo uso de las redes de distribución eléctrica de la empresa Unión 
Fenosa Disnorte Dissur, para lo cual se requiere la construcción de 1 km de red eléctrica 
monofásica desde el sector del llano de La Tejera donde se encuentra la fuente de 
abastecimiento propuesta. Los costos de instalación de la red eléctrica para esta 
alternativa, así como los futuros costos de operación del sistema son altos, 
adicionalmente la gestión de la instalación de esta red eléctrica frente al ente regulador 
ENATREL (Empresa Nacional de transmisión Eléctrica) lleva un proceso de aprobación.  
Alternativa #2: Construcción de un mini acueducto por gravedad (MAG) ubicando la 
obra de captación en la zona topográfica más alta 578msnm y el tanque de 
almacenamiento en la zona topográfica más baja 234msnm, a una distancia de 350 
metros desde el punto de captación hasta el almacenamiento, con el cual se abastecerá 
a las 36 familias, un preescolar, una escuela y una iglesia evangélica, Se realizará 
captación de la fuente superficial, es decir un manantial a cielo abierto.  
La fuente está ubicada a 200 metros del caserío, en una micro-cuenca de origen 
manantial localizada en superficie de 30 manzanas de bosque natural; el proyecto no 
incurrirá en costos de operación por energía eléctrica.  
Por las ventajas económicas, técnicas y de tiempo, se ha elegido la segunda alternativa 
como solución al problema existente ver tabla adjunta. 
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Tabla 1.2: análisis de alternativas de solución. 
Fuente  
propuesta 





abastecimiento  Utilización del 
terreno  
Alternativa #1   1.9 H(l/s) 750 metros  Por bombeo  Pastoreo  de 
ganado  
Alternativa #2   2.3 H(l/s) 550 metros  Por gravedad  Bosque natural  
Fuente: Elaboración propia  
  
1.11.5 Matriz de Marco Lógico  
  
En la matriz de marco lógico se sintetizan los indicadores de verificación, sus fuentes y 
los supuestos importantes a considerar, a continuación, se muestra la tabla resumen 
del marco lógico aplicado en la etapa de identificación del proyecto:  
Matriz de Marco Lógico del Proyecto: Estudio de pre factibilidad del proyecto de 
abastecimiento de agua potable rural en el barrio La Tejera perteneciente al 
municipio de Jinotega.  
  





Mejorar el acceso al 
agua potable de los 
habitantes del barrio  
La Tejera del 
municipio de  
Jinotega.  
Grado  de 
satisfacción de los 
pobladores supera 
el 80% el primer 
año  de 
funcionamiento del 
mini acueducto por 
gravedad.  
Encuestas a la 
población   
Pobladores utilizan 
el servicio de agua 
potable por  
conexiones 
domiciliares.  
Crear un sistema de 
agua potable por 
conexiones 
domiciliares  que 
satisfaga  las 
necesidades de 
agua potable de la 
población.  
Mejorado el acceso 
a agua potable 
segura del 95% de 
la población del 
barrio La Tejera al 
finalizar el período 
de ejecución del  
proyecto  
  




Se cuenta con los  
recursos 
financieros 
necesarios para la 
construcción del 
sistema  
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 de agua 
potable  
Un Mini acueducto 
por gravedad 
construido de 
acuerdo a las 
normas  y 
estándares del  
INAA  
Planos impresos 
con sello y firma 
autorizados.   
Informes  de 
supervisión  de 
la obra.  
Actas  de  
recepción final  
El comité de agua 
potable comunitario 
de la comarca 
inspecciona y 
recibe el proyecto.  
Mejorada la calidad 






origen hídrico.  
Estadísticas de 
morbilidad del  
MINSA  
  
Pruebas  de  
Los índices de 
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  Índice de 
turbiedad del 
agua menor a 5 
ppm (partes por  
millón)  
Cantidad de cloro 
residual en el 
agua se 
mantiene en el 




Pruebas diarias de 
cloración  
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caudal de las 
fuentes de agua 
en época de 
estiaje  










reforestación en el 
barrio y evitan la 
tala para consumo 
energético.   
Actividades         
Diseñar  un 
acueducto  
gravedad  
acuerdo  a 
normas 
estándares  









sistema de mini 
acueducto por 
gravedad 
aprobado por la 
oficina  de 
proyectos de la  
alcaldía municipal  
Planos impresos  Los planos 
cumplen con lo 
establecido en las 
normas técnicas 
para el diseño de 
este tipo de  
proyectos  
Desarrollar un plan 
de operación y  
mantenimiento  
 adecuado  del  
sistema  
Plan elaborado y 
aprobado por el 
comité de agua 
potable del 
barrio.  
Plan aprobado  El comité de agua 
potable comunitario 
se encuentra 
organizado y con 
disposición de  
trabajar  
Analizar la calidad del 
agua en  
laboratorios  
Resultados de la 
calidad del agua 
con parámetros  
 Pruebas  de  
laboratorio  
El comité de agua 
potable da 
seguimiento a las  
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especializados   adecuados para el 
consumo humano  
prácticas de 
tratamiento del agua.  
Estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua potable rural en 
el Barrio La Tejera perteneciente al municipio de Jinotega.  
21  
  
Sensibilizar a la 
población sobre el 
uso racional y 
adecuado manejo del 
agua.  
Eventos  de  
capacitación 
realizados 
dirigidos a los 
usuarios y  
CAPS  
  
Listas  de  
participantes  
La alcaldía municipal 
a través de su unidad 





Crear viveros para 
reforestación   
Número de plantas 
producidas   
Listas  de  
participante  
para ejecutar 
campaña de  
reforestación  
Plan  de  
reforestación  
cuenta  con  
participantes 
voluntarios.  
Sensibilizar a la 
población sobre el 
manejo adecuado de 
las fuentes hídricas y 
las buenas prácticas  
agrícolas  
Eventos  de  
capacitación 
realizados 
dirigidos a los 
usuarios y  
CAPS  
  
Listas  de  
participantes  
La alcaldía municipal 
a través de su unidad 
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1.12 Justificación  
El proyecto surge de las necesidades de los habitantes del barrio La Tejera de 
Jinotega, la limitada calidad del agua que utilizan ha provocado que los pobladores 
del barrio sufran continuamente enfermedades de origen hídrico. Las fuentes 
acuíferas de donde los pobladores se abastecen se encuentra a 1 km del barrio esto 
significa que los pobladores tienen que transportar el agua en carreta o cargar con 
fuerza humana, esta actividad se realiza diariamente y el tiempo dedicado esta 
actividad limita que los pobladores puedan dedicarse eficientemente a desarrollar 
actividades económicas que les generen ingresos a las familias.  
Las habitantes requieren de agua para el crecimiento de sus cultivos, ya que las 
afectaciones por las sequias ha dejado como consecuencia grandes pérdidas para 
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 2  CAPÍTULO II -  ESTUDIO DE MERCADO    
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2.1 Objetivos del Estudio de Mercado  
 Obtener una estimación de la demanda y de las características de la oferta 
existente del servicio de agua potable en el barrio La Tejera, así como la brecha 
entre la demanda y la oferta.  
2.2 Definición del Servicio  
 El proyecto Construcción de un mini acueducto por gravedad (MAG) pretende 
ofrecer el servicio de agua potable con conexiones domiciliares a las 36 familias, un 
preescolar, una escuela, una iglesia católica y a los grupos que se dedican a 
actividades productivas del barrio La Tejera.  
2.3 Análisis de la Demanda en proyectos de agua  
 Según SNIP en la publicación, Metodología de Pre inversión para Proyectos de 
Agua y Saneamiento menciona que la demanda del servicio de agua potable se 
determina mediante las proyecciones demográficas, dotaciones, niveles de 
cobertura y pérdidas esperadas para el periodo previsto. El proyecto debe tener un 
tamaño determinado por la demanda estimada hacia el final del periodo de diseño 
de las obras que se adopten.  
Actualmente la población que demanda el servicio de agua potable con conexiones 
domiciliares en el barrio La Tejera es de 162 habitantes distribuidos en 36 viviendas 
habitadas, un preescolar, una iglesia evangélica y a los grupos que se dedican a 
actividades productivas del barrio La Tejera.  
El uso más frecuente del agua potable en la localidad es de consumo domiciliar y 
corresponde al uso para aseo personal, limpieza, lavado de ropa y preparación de 
alimentos, estos constituyen los usos que son satisfechos en la situación actual.  
Es necesario determinar las demandas futuras de la población para prever en el 
diseño, las exigencias de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, redes 
de distribución, planta de potabilización y futuras extensiones del servicio. Por lo 
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tanto, es necesario predecir la población futura para un número de años, que será 
fijada por los períodos económicos del diseño.   
2.4 Proyección de la población  
Según SNIP, en la publicación Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento menciona que la proyección de la población se determina a partir de 
los censos de la población y proyecciones del Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo Nicaragüense (INIDE), en caso que no se cuente con esta información se 
puede considerar información del consejo supremo electoral, dado que tiene 
empadronada a la población de su área de influencia. Si la estadística de la población 
del último censo con una tasa de crecimiento inter censal hasta el periodo actual, 
que corresponde a una tasa de crecimiento geométrico estimada por el INIDE. Si no 
hay estadísticas, deberá realizar un conteo de población o estimar sobre la base de 
la cantidad de viviendas y la densidad promedio de habitantes por vivienda, luego de 
aplicar una encuesta socioeconómica.  
Para este estudio las cifras específicas de población del barrio La Tejera se tomaron 
del censo poblacional realizado por la alcaldía municipal de Jinotega.  
Se utilizará el factor 3% tomado según datos históricos de crecimiento poblacional 
del barrio La Tejera en Cifras, INIDE, 2008.  
De las “Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento de Agua en el medio 
Rural (NTON 09001 – 99)” publicado por INAA para el sector rural se tienen las 
siguientes dotaciones:   
Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de puestos públicos se 
asignará una dotación de 30 a 40 litros por habitante por día (lt/hab/día).   
Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 
domiciliares o de patio, se asignará una dotación de 50 – 60 lt/hab/día.   
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Para comunidades que se abastecen por medio de pozos excavados a mano o 
perforados se asignará una dotación de 20 a 30 lt/hab/día.  
Se asumirá el sistema de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones 
domiciliares o de patio, se asignará una dotación de 60 lt/hab/día.  
Consumo doméstico: constituido por el consumo familiar de agua de bebida, lavado 
de ropa, baño y aseo personal, cocina, limpieza, riego de jardín y adecuado 
funcionamiento de las piezas sanitarias.  
Consumo por pérdidas en la red: es motivado por juntas en mal estado, válvulas y 
conexiones defectuosas y puede llegar a representar de un 10 a un 15% del consumo 
total. Se tomará un 15% del consumo total.  
Variaciones del consumo: Los consumos de agua de una localidad muestran 
variaciones estacionales, mensuales, diarias y horarias. Estas variaciones pueden 
expresarse en función de un porcentaje del Consumo Promedio Diario (CPD).  La 
importancia de obtener el valor de estas variaciones radica en dimensionar los 
componentes de los sistemas de agua y se obtiene mediante: la dotación per cápita 
por la población futura proyectada al final del período de diseño, más el consumo 
industrial, comercial o público.  Véase expresión.  
  
Donde:   
CPD(l): Consumo promedio diario en la localidad   
(l) dp: dotación per cápita   
Pn: población futura en el momento ‘n’   
CIoC: consumo industrial o comercial   
CP: consumo público l: localidad    
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Consumo Promedio Diario Anual (CPDA): se define como el promedio de los 
consumos diarios registrados en una localidad durante un año de mediciones 
consecutivas.  
Consumo Promedio Diario Total (CPDT): será la sumatoria del consumo doméstico, 
más el consumo comercial, más el Consumo Industrial, más las Pérdidas por fricción. 
De acuerdo a las normas estas pérdidas por fricción se estiman en un 20% del CPD.    
Consumo Máximo Día (CMD): se define como el día de mayor consumo de una serie 
de registro observados durante los 365 días del año; siendo este el día más crítico 
(máxima demanda) que debe ser necesariamente satisfecha, dado que de lo 
contrario originarias situaciones deficitarias para el sistema. Este valor, relacionado 
con el CPDT ha permitido establecer una constante de diseño, de acuerdo a las 
normas el CMD = 1.50 CPDT  
Consumo Máximo Hora (CMH): durante un día cualquiera, los consumos de agua de 
una localidad presentarán variaciones hora a hora. Según las normas de diseño el 
CMH =2.50 CPDT.  
Para las dotaciones especiales para escuela y centro de salud se tomaron los valores 
recomendados por el Nuevo FISE:  
Tabla 2: dotación recurso hídrico  
  Mínima  Máxima  
Escuela  36 l/alumno/día  60 l/alumno/día  
Iglesia    1,000 l/día  
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Tabla 2.1: Cálculo de dotación de agua para escuela  
 Consideraciones para Justificación de dotación de agua propuesta en escuela 
item Actividad Consumo litros No. veces Total Unidad 
1 Ingesta de agua 0,4 5 2,0 lpad 
2 Lavado de manos 3 3,5 10,5 lpad 
3 Inodoro convencional 8 2 16,0 lpad 
4 Lava lampazo 22,7 3 2,3 lpad 
5 Riego de jardín de un frente aula  40 1 1,3 lpad 
6     lpad 
 Dotación de consumo directo por alumno  32,1 lpad 
Fuente: Elaboración propia  
  
























2017 162 36 36 100 60 9.72 1 36 2.16 10 0.60 
2018 167 37 37 100 60 10.01 1 37 2.22 10 0.62 
2019 172 38 38 100 60 10.31 1 38 2.29 11 0.64 
2020 177 39 39 100 60 10.62 1 39 2.36 11 0.66 
2021 182 41 41 100 60 10.94 1 41 2.43 11 0.68 
2022 188 42 42 100 60 11.27 1 42 2.50 12 0.70 
2023 193 43 43 100 60 11.61 1 43 2.58 12 0.72 
2024 199 44 44 100 60 11.95 1 44 2.66 12 0.74 
2025 205 46 46 100 60 12.31 1 46 2.74 13 0.76 
2026 211 47 47 100 60 12.68 1 47 2.82 13 0.78 
2027 218 48 48 100 60 13.06 1 48 2.90 13 0.81 
2028 224 50 50 100 60 13.45 1 50 2.99 14 0.83 
2029 231 51 51 100 60 13.86 1 51 3.08 14 0.86 
2030 238 53 53 100 60 14.27 1 53 3.17 15 0.88 
2031 245 54 54 100 60 14.70 1 54 3.27 15 0.91 
2032 252 56 56 100 60 15.14 1 56 3.37 16 0.93 
2033 260 58 58 100 60 15.60 1 58 3.47 16 0.96 
2034 268 60 60 100 60 16.07 1 60 3.57 17 0.99 
2035 276 61 61 100 60 16.55 1 61 3.68 17 1.02 
2036 284 63 63 100 60 17.04 1 63 3.79 18 1.05 
2037 293 65 65 100 60 17.56 1 65 3.90 18 1.08 
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Tabla 2.3: Cálculo de consumo de agua por la población 





CPDT CMD    CMH      
H(l/s) 
Almacén    
(m³) 
13.48 2.70 16.18 24.26 0.40 5.39 
13.85 2.77 16.63 24.94 0.42 5.54 
14.24 2.85 17.09 25.63 0.43 5.70 
14.64 2.93 17.56 26.35 0.44 5.85 
15.05 3.01 18.06 27.08 0.45 6.02 
15.47 3.09 18.56 27.84 0.46 6.19 
15.90 3.18 19.08 28.62 0.48 6.36 
16.35 3.27 19.62 29.43 0.49 6.54 
16.81 3.36 20.17 30.26 0.50 6.72 
17.28 3.46 20.74 31.11 0.52 6.91 
17.77 3.55 21.33 31.99 0.53 7.11 
18.28 3.66 21.93 32.90 0.55 7.31 
18.79 3.76 22.55 33.83 0.56 7.52 
19.33 3.87 23.19 34.79 0.58 7.73 
19.88 3.98 23.85 35.78 0.60 7.95 
20.44 4.09 24.53 36.80 0.61 8.18 
21.03 4.21 25.23 37.85 0.63 8.41 
21.63 4.33 25.95 38.93 0.65 8.65 
22.25 4.45 26.70 40.04 0.67 8.90 
22.88 4.58 27.46 41.19 0.69 9.15 
23.54 4.71 28.25 42.37 0.71 9.42 
Fuente: Elaboración propia  
Los resultados de las proyecciones de consumo establecen que el número de 
personas a ser abastecidos por el proyecto al final del período de diseño (20 años) 
será de 293 habitantes, 83 estudiantes conjuntamente de primaria y secundaria y 
una iglesia evangélica; quienes con una dotación de 60 lppd demandarán un 
consumo promedio total diario (CPDT) de 28.25 m3 por día y un consumo máximo 
diario (CMD) de 42.37 m3 por día, el consumo máximo hora(CMH) corresponderá a 
0.71 H(l/s).  
 2.5 Análisis de la Oferta 
 
Según Normas técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
en el Medio Rural, NTON 09 001-9, la fuente de abastecimiento constituye el 
elemento más importante de todo el sistema, por tanto: debe estar lo   
suficientemente protegida   y   debe   cumplir   dos   propósitos fundamentales.  
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 Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 
población durante el período de diseño considerado.  
 Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad 
de la misma.  
2.5.1 Manantiales  
  
Las Normas técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 
el Medio Rural, NTON 09 001-9 mencionan que los manantiales son puntos 
localizados en la corteza terrestre por donde aflora el agua subterránea. 
Generalmente este tipo de fuentes, sufre variaciones en su producción, asociadas 
con el régimen de lluvia en la zona. En la mayoría de los casos, es de esperar que 
el caudal mínimo del manantial coincida con el final del período seco en la zona. Los 
criterios para considerar un manantial como fuente de suministro de agua potable 
son los siguientes:  
El dato o datos de aforo, deberán corresponder al final del período seco de la zona y 
se tomará como base para el diseño, el mínimo valor obtenido.  
El caudal crítico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al consumo 
máximo diario de la población al final del período de diseño, de lo contrario se 
desechará su utilización, o se complementará con otra fuente disponible.  
Estas consideraciones son válidas para sistemas tipo MAG, MABE y CM  
Se realizó un análisis y/o inventario de fuentes de agua en cercanías del barrio La 
Tejera, detallándose su infraestructura, calidad del agua, población atendida y 
ubicación.  
La   cobertura   de árboles   en   la zona   de recarga es muy buena.  La fuente tiene 
un buen caudal, pero para conservar esta fuente se   necesita   a   largo   plazo 
implementar un plan de reforestación.  
La cantidad de agua que produce la fuente, en este caso el manantial se mide al final 
del verano cuando las reservas de agua están en sus niveles más bajos. Si en esta 
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temporada la cantidad de agua es suficiente para abastecer a la comunidad, será el 
caso durante todo el año.  
La comunidad dio un seguimiento al aforo cada 8 días, del 31 de marzo al 6 junio 
2014 en abril 2014 se midió el caudal mínimo de la fuente a 2.3 H(l/s). La fuente 
encontrada produce 92,576 litros por día. El CPDT representa entonces el 31% de 
la cantidad de agua producida por la fuente, pero como la línea de conducción se 
diseña con una capacidad de 2 veces el CPDT entonces utilizaremos el 62% de la 
producción del manantial.  
2.5.2 Calidad del agua  
 
Dos pruebas de agua, hechas en invierno, dieron los resultados siguientes:  Estos 
resultados muestran un agua de turbiedad buena: para este parámetro, en valor 
recomendada es bajo < 5 NTU; un pH neutro (cerca de 7), lo que es dentro del 
margen 6.5-8.5 para el agua de consumo de la Organización Mundial de la Salud; 
una contaminación no muy buena ya que dio como resultados 47 coliformes fecales 
en 100 ml. De agua.  
2.6 Balance Oferta y Demanda Proyectada  
  
A continuación, se proporciona un cuadro que muestra el balance entre la oferta y 
demanda del servicio de agua para consumo humano durante los 20 años de 
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2017  162  92.6  16.18  24.26  
2018  167  92.6  16.63  24.94  
2019  172  92.6  17.09  25.63  
2020  177  92.6  17.56  26.35  
2021  182  92.6  18.06  27.08  
2022  188  92.6  18.56  27.84  
2023  193  92.6  19.08  28.62  
2024  199  92.6  19.62  29.43  
2025  205  92.6  20.17  30.26  
2026  211  92.6  20.74  31.11  
2027  218  92.6  21.33  31.99  
2028  224  92.6  21.93  32.90  
2029  231  92.6  22.55  33.83  
2030  238  92.6  23.19  34.79  
2031  245  92.6  23.85  35.78  
2032  252  92.6  24.53  36.80  
2033  260  92.6  25.23  37.85  
2034  268  92.6  25.95  38.93  
2035  276  92.6  26.70  40.04  
2036  284  92.6  27.46  41.19  
2037  293  92.6  28.25  42.37  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Como se puede apreciar el caudal de a 3.1 H(l/s) de la fuente de agua existente en 
el sector, es suficiente para abastecer de agua potable a la población del barrio La 
Tejera durante los próximos 20 años, con una dotación de 60 litros por persona por 
día con una tasa de crecimiento poblacional de 3% anual.  
La oferta única será la proporcionada por el proyecto de abastecimiento de agua por 
gravedad propuesto debido a que no existe competencia, habiéndose ya calculado 
la demanda con proyecto la que sería la misma según estimación a la oferta del 
proyecto.  
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2.7 Análisis del precio 
 
La tarifa es el pago mensual de las familias usuarias del proyecto por el servicio de 
agua recibido, este se realiza de manera permanente y de acuerdo a lo que cada 
usuario o familia consume. Sirve para financiar los costos de operación, 
mantenimiento, ampliación y mejoras del sistema de agua, condiciones 
determinantes para garantizar la sostenibilidad del servicio con la calidad necesaria 
durante toda la vida útil del proyecto.  
La metodología del cálculo aplicada para este estudio es la diseñada por el ente 
regulador Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).  
Fórmula para el cálculo de tarifa para sistema de abastecimiento por gravedad 
eléctrico (MAG):  
Costo promedio de proveer un m3 de agua potable:  
  
Donde  
CP: Costo promedio de proveer un m3 de agua  
OMA: Costo anual de operación, mantenimiento y administración  
RAF: Costo de reposición de activos fijos del sistema de agua potable resultante de 
sumar el costo de adquisición con el costo de instalación, dividido entre la vida útil 
de cada activo fijo.  
V: Volumen de agua facturado y registrado en un año, expresado en m3 
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2.7.1 Costo anual de Operación, Mantenimiento y Administración.  
Tabla 2.5: Costo anual de salarios y prestaciones  
N°  Descripción   
Costo 
mensual  Costo Anual   
1  
Pago de Operador 
fontanero   C$6,162.50  C$73,950.00  
2  Pago de Cobrador   C$5,837.50  C$70,050.00  
    Total     C$144,000.00  
                                         Fuente: Elaboración propia  
Tabla 2.5.1: Costo anual de productos químicos  
N°  Descripción  Costo mensual  Costo Anual  
1  Compra de Cloro  C$3000.00  C$36,000.00  
Total Costo Anual   C$36,000.00  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 2.5.2: Costo anual de mantenimiento del sistema  
N°  Descripción  Periodicidad  Costo Anual  
1  Desinfección del pozo  2 veces al año  C$3,000.00  
2  Reparación de la red  frecuente  C$6,000.00  
3  
Limpieza en tanque de 
almacenamiento  
frecuente  C$10,800.00  
4  Reparación de Equipos  frecuente  C$8,000.00  
Total anual  C$27,800.00  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 2.5.3: Gastos de administración  
N°  Descripción  Costo mensual  Costo Anual  
1  Compra de Papelería  C$4000.00  C$48,000.00  
2  
Análisis de calidad del agua  
   C$6,900.00  
Total anual  C$54,900.00  
Fuente: Elaboración propia  
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A Costo de reposición de los activos fijos del sistema de agua potable  








Sarta (válvulas, macro 
medidor y  
manómetro)  
C$77,572.63  20  C$23,000.00  
Equipo de dosificación de 
cloro  C$7,000.00  10  C$7,000.00  
Redes de PVC  C$163,946.00  60  C$2,400.00  
Total  RAF   C$32,400.00  
Fuente: Elaboración propia  
a. Volumen de agua facturado y registrado en un año expresado en m3  
   
Donde  
V: Volumen de agua facturado y registrado en un año, expresado en m3  
P: Producción de agua correspondiente a un año base expresada en m3  
ANC: Agua no contabilizada o pérdidas máximas aceptables 20%  
 
Tabla 2.6.1: Cálculo del volumen de agua facturado en un año  
P  
Producción  de  agua  
correspondiente a aun año   
  
13,921.1 m3  
(-) ANC  
Agua no contabilizada (perdidas 
máximas aceptables 20%)  
2,784.22 m3  
(=) V     11,136.88 m3  
Fuente: Elaboración propia  
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b. Cálculo de la tarifa  
Tabla 2.6.2: Costo promedio de proveer 1 m3 de agua  
OMA  262,700.00  
(+) RAF  C$ 32,400.00  
(/)V  11,136.88  
Tarifa por m3  C$ 26.49  
Fuente: Elaboración propia  
  
La tarifa calculada por 1 m3 de agua es C$ 26.49  
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3 CAPÍTULO III – ESTUDIO TÉCNICO 
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3.1 Objetivos del Estudio Técnico. 
 
El objetivo del estudio técnico se basa principalmente en determinar la cobertura y 
capacidad instalada del mini acueducto por gravedad el cual se ubica en el barrio la 
Tejera del municipio de Jinotega.  
Área de cobertura: El área cubierta por el mini acueducto por gravedad se 
concentrará en el sector que conforma el barrio la Tejera.    
Población Servida: La población servida será de 162 habitantes en 36 viviendas 
ubicadas en el sector a ser atendidos por el proyecto, adicionalmente una escuela 
primaria y preescolar que atiende 46 alumnos en total.  
Los resultados de las proyecciones de consumo establecen que el número de 
personas a ser abastecidos por el proyecto al final del período de diseño (20 años) 
será de 293 habitantes, 83 estudiante conjuntamente de primaria y secundaria y una 
iglesia evangélica; quienes con una dotación de 60 lppd demandarán un consumo 
promedio total diario (CPDT) de 28.25 m3 por día y un consumo máximo diario (CMD) 
de 42.37 m3 por día, el consumo máximo hora(CMH) corresponderá a 0.71 H(l/s).  
Tabla 3:  Población Servida   
Grupo de edades  Masculino  Femenino  total  
0 a 5 años  10  10  20  
6 a 15 años  17  32  49  
16 a 25 años  20  19  39  
26 a 35 años  12  13  25  
36 años o mas  16  13  29  
Total  75  87  162  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3.1: Matricula correspondiente al año 2016.   
Nivel de Escolaridad    
Ninguna  Preescolar  Primaria  Secundaria  Estudios 
Técnicos  
Total  
101  10  36  12  3  162  
Fuente: Datos estadísticos MINED  
Tabla 3.2: Cobertura de escuela e iglesia.  
  Mínima  Máxima  
Escuela  36 l/alumno/día  60 l/alumno/día  
Iglesia    1,000 l/día  
Fuente: Datos estadísticos MINSA  
3.2 Determinación de la capacidad instalada. 
  
La determinación de la capacidad instalada del mini acueducto por gravedad tiene 
una estrecha relación con la proyección de la demanda de agua potable de la 
población, reflejada en m³/d, el período de diseño económico del presente proyecto 
se determina para 20 años, conforme los períodos de diseño económicos de los 
elementos componentes de un sistema de agua potable que establecen las Normas 
técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio 
Rural (NTON 09001-99).   
En 2017 la demanda promedio es de 16.18 m³/d con un máximo consumo de 24.26 
m³/d, mientras que los cálculos proyectados del crecimiento poblacional a los 20 
años del período de diseño del proyecto demuestran que para el año 2037 se tendrá 
un consumo promedio diario (CPDT) de 28.25 m³/d y un consumo máximo diario 
(CMD) de 42.37 m³/d, con lo cual se considera para todo el periodo de diseño la 
capacidad del tanque de almacenamiento en 38.14 m³ aplicando lo especificado en 
las Normas técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en 
el Medio Rural (NTON 09001-99), el volumen de almacenamiento se estima 
considerando:  
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Volumen compensador  = 15% del consumo promedio diario   
Volumen de reserva  = 20% del consumo promedio diario  
De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará igual al 
35% del consumo promedio diario.  
 Volumen Total    = 35% del consumo promedio diario  
 
3.3 Localización Óptima del Proyecto 
 
El proyecto se encuentra localizado fuera del casco urbano, en el barrio La Tejera a 
13.2 km del noreste municipio de Jinotega, La fuente de captación está constituida 
por un manantial ubicado en el sector del barrio la Tejera coordenadas N 12° 34’ y 
28.4’’, O 85° 53’ 58.5’’, a una altura de 578 msnm. Para el tanque de almacenamiento 
se ubica a 350 metros de distancia de la fuente de captación y a una altura de 234 
msnm, esta altura es óptima para realizar la distribución a los sectores beneficiados 
del proyecto, considerando que el sector a atender es de menor altura y se encuentra 
a una distancia de 200 metros desde el tanque de almacenamiento hasta el último 
consumidor.  
Macro localización  
El Proyecto de ubica en el departamento de Jinotega, en el Municipio de Jinotega, 
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3.3.1 Mapa de Macro Localización. 
 
 
Figura 1: Mapa de Macro localización. 
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3.3.2 Micro localización. 
 
El proyecto se ubica en el barrio la Tejera a localizado a 13.2 km al norte del casco 
urbano del municipio de Jinotega.  
Figura 2: Mapa de micro localización. 
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3.4 Descripción del Proceso 
 3.4.1 Elementos que componen un sistema de abastecimiento de 
Agua potable1. 
 
 En términos generales podemos considerar los elementos característicos de 
diseño y construcción de un sistema de abastecimiento de agua como:   
a) Fuente de abastecimiento   
b) Obra de captación   
c) Estación de Bombeo   
d) Línea de conducción por gravedad y con bombeo (impulsión)   
e) Tanque de almacenamiento   
f) Plantas de tratamiento de agua potable   
g) Redes de distribución   
h) Conexiones domiciliares   
i) Obras complementarias: Rompe cargas, desarenadores, válvulas, 
etc  
3.5 Fuente de abastecimiento2.  
  
Según las Normas técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable en el Medio Rural (NTON 09001-99); La fuente de abastecimiento para el 
suministro de agua potable, constituye el elemento más importante de todo   el   
sistema, por   tanto:   debe   estar   lo   suficientemente protegida   y   debe   cumplir   
dos   propósitos fundamentales.  
Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la población 
durante el período de diseño considerado.  
                                            
 
2 ,3 Ivana Portocarrero Argüello, Roger Vega Rodríguez, Guía de pre inversión para proyectos de agua 
potable, Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  
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Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la potabilidad de la 
misma.  
Manantiales: Los manantiales son puntos localizados en la corteza terrestre por 
donde aflora el agua subterránea. Generalmente este tipo de fuentes, sufre 
variaciones en su producción, asociadas con el régimen de lluvia en la zona. En la 
mayoría de los casos, es de esperar que el caudal mínimo del manantial coincida 
con el final del período seco en la zona. Los criterios para considerar un manantial 
como fuente de suministro de agua potable son los siguientes:  
El dato o datos de aforo, deberán corresponder al final del período seco de la zona y 
se tomará como base para el diseño, el mínimo valor obtenido.  
El caudal crítico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al consumo 
máximo diario de la población al final del período de diseño, de lo contrario se 
desechará su utilización, o se complementará con otra fuente disponible.  
Estas consideraciones son válidas para sistemas tipo MAG, MABE y CM  
Para este proyecto se utilizará una fuente de abastecimiento (manantial) ubicado en 
el sector del barrio La Tejera. Como resultado de las pruebas realizadas en el año 
2017, esta fuente de abastecimiento produce un caudal de 3.1 H(l/s).  y de acuerdo 
a los análisis de agua realizados en 2016 esta tiene las características suficientes 
para realizarle un mínimo tratamiento y ser usada para consumo humano.  
Se adjunta en anexos el informe de aforo y análisis de la calidad del agua.  
Por la poca turbidez y color en este tipo de fuentes a cielo abierto se requiere la 
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3.6   Línea de conducción4. 
 
Según las Normas técnicas de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable en el Medio Rural (NTON 09001-99) las Líneas de conducción es la tubería 
que conduce el agua desde la obra de captación hasta el tanque de almacenamiento, 
debe satisfacer condiciones para el día de máximo consumo, garantizando de esta 
manera la eficiencia del sistema. El tipo de línea de conducción a diseñar depende 
de las condiciones topográficas del área de captación con respecto a la ubicación 
del tanque de almacenamiento:   
Si la obra de captación se encuentra en una zona topográficamente más alta que el 
tanque de almacenamiento, se diseña una línea de conducción por gravedad, 
ubicando a lo largo de ésta, accesorios especiales para disipar la carga de presión, 
bolsas de aire en las tuberías, válvulas de limpieza, etc.  
Desde el punto de captación hasta el tanque de almacenamiento, la línea de 
conducción tendrá una longitud de 750m, con capacidad suficiente para transportar 
el gasto máximo por día y que contará con todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento de acuerdo a las presiones de trabajo especificadas para las 
tuberías.  
La línea de conducción se dimensionará para la condición de la demanda del máximo 
por día al final del periodo de diseño, para el cálculo de las pérdidas por fricción se 
utilizará la fórmula de Hacen Williams expresada de la siguiente manera:  
  
La tubería a utilizarse en la línea de conducción será de 2’’de diámetro PVC SDR26, 
por la topografía del terreno será necesario la instalación de cámara rompe presión, 
válvulas de aire y vacío en la parte baja cercana al reservorio y válvulas de limpieza 
en los lugares bajos donde se forman concavaciones.  
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3.7 Tanque de Almacenamiento3.  
 
Generalmente es el elemento intermedio entre la fuente y la red de distribución. 
De su funcionamiento depende en gran parte el que pueda proyectarse un servicio 
continuo a la comunidad.    
El tanque tiene funciones de almacenaje y de compensador de variaciones de los 
consumos. Existiendo variaciones de consumo para las diferentes horas de un día 
cualquiera, la tubería que suministra agua a las edificaciones (red) debe ser capaz 
de conducir el máximo consumo que una determinada zona demande en cualquier 
instante. Ello se transmitirá a toda la red y llegaría al tanque, el cual actuará como 
amortiguador (compensador) de estas variaciones horarias Volumen de 
Almacenamiento.  
El volumen de almacenamiento de acuerdo a las Normas técnicas de Diseño de 
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural (NTON 09001-99) 
el volumen de almacenamiento se estima considerando   
Volumen compensador  = 15% del consumo promedio diario   
Volumen de reserva  = 20% del consumo promedio diario  
Volumen Total    = 35% del consumo promedio diario  
De acuerdo a las proyecciones de la demanda para finales del periodo de diseño la 
demanda CMD del 100% de la población será de 42.37m³/d por consiguiente la 
demanda de almacenamiento se estima en 38.14m³.  
La diferencia de altura entre el nivel superior de la fuente de abastecimiento 
(manantial) y el sitio propuesto para el tanque de almacenamiento es de 350m.  
                                            
3 Ivana Portocarrero Argüello, Roger Vega Rodríguez, Guía de pre inversión para proyectos de 
agua potable, Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  
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El predio del tanque estará protegido por un cerco de malla ciclón y portón del mismo 
material.  
Por su ubicación en uno de los puntos más altos del barrio la Tejera, el tanque de 
almacenamiento de concreto está destinado a garantizar la demanda de la población, 
el tanque tendrá las dimensiones siguientes: largo y ancho = 4.46m; altura de rebose 
= 2.10m. Las conexiones del tanque incluyen la tubería de entrada de Hierro 
Galvanizado de 2’’ y de limpieza de Hierro Galvanizado de 4’’ la tubería del reboce 
es de 3’’ y salida de 2’’ hacia la red de distribución.  
Se propone la construcción de un tanque de almacenamiento sobre suelo con 
capacidad de almacenar 38.14m³ = 10,075.522 galones.  
Figura 3: Esquema del tanque propuesto  
 
Fuente: Elaboración Propia  
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3.8 Tratamiento4  
 
 Cuando el agua captada no cumple con las normas de calidad, se deberá 
considerar un sistema de desinfección apropiado, que garantice la calidad 
bacteriológica del agua para consumo humano. Generalmente se realiza 
aplicación de cloro.  
Para lograr desinfectar el agua que abastecerá el barrio la Tejera, se proveerá de un 
equipo básico de desinfección para lo cual se propone utilizar el sistema Cloración 
CTI-8, es un aparato utilizado para desinfectar agua potable en sistemas de mini 
acueducto por gravedad (MAG), no requiere ningún tipo de energía y es capaz de 
suministrar una dosis controlada de cloro suficiente para inactivar la mayoría de los 
patógenos (organismos causantes de enfermedades) que se encuentran en la 
mayoría de los sistemas de agua potable rural.  
El CTI-8 lleva a cabo la desinfección dirigiendo el flujo de agua sobre las tabletas de 
aproximadamente 2 ½’’ de (Hipoclorito de Calcio) cloro sólido, en una sencilla 
configuración de los tubos de PVC que puede ser instalado fácilmente sobre el 
tanque de almacenamiento.  
Figura 4: Esquema del clorador CTI-8. 
 
Fuente: Programa CTI-8 en Matagalpa  
                                            
4 Ivana Portocarrero Argüello, Roger Vega Rodríguez, Guía de pre inversión para proyectos de 
agua potable, Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  
Estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua potable rural en 
el Barrio La Tejera perteneciente al municipio de Jinotega.  
49  
  
 3.9 Red de Distribución5.   
  
La red de distribución tiene como objetivo repartir el agua en los volúmenes y 
presiones adecuadas a los distintos sectores de la comunidad.   Para el diseño de la 
red es necesario definir la fuente de abastecimiento y la ubicación tentativa del 
tanque del almacenamiento. La importancia en esta determinación radica en poder 
asegurar a la población el suministro eficiente y continuo de agua en cantidad y 
presiones adecuadas durante todo el período de diseño  
Para la red de distribución de este sistema se consideraron los siguientes aspectos:  
Se diseñó para la condición del consumo máxima hora al final del periodo de diseño, 
el cual resulta al aplicar el factor 2.5 al consumo promedio diario (CHM=2.5CPD, más 
las perdidas 20%).  
El sistema de distribución por las características de la zona se diseñó como red 
abierta.  
La red estará provista de válvulas, accesorios y obras necesarias, para asegurar el 
buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento.  
La red de distribución se diseñó como red abierta y tomando en cuenta la dotación 
en el año 20 del diseño del sistema de CMH 0.71 H(l/s) y para el diseño de esta se 
utilizó el Software EPANET en el que se introdujeron datos de distancias, alturas y 
caudales por cada nodo a fin de generar la información necesaria y asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema.  
Tabla 3.3:  Diseño de distribución Dotación por nodos año 20  
NODO 
TOTAL, DE  
CONEX 
HAB / VIV  
SEGÚN SENSO 
POBLACION  
TOTAL DOTACION  CPD 0.07 CMH            
N# N# Hab/Viv N# lppd l/s l/s 2.5  
65 297 4.3239 1286 60 1.12 0.22 3.02  
                                            
5 Ivana Portocarrero Argüello, Roger Vega Rodríguez, Guía de pre inversión para proyectos de 
agua potable, Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  
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NODO TOTAL DE  
CONEX 
HAB / VIV  
SEGÚN SENSO 
POBLACION  
TOTAL DOTACION  CPD 
PERDIDAS  
20% CMH    2.5 ELEVACION   
N# N# Hab/Viv N# lppd l/s l/s l/s (msnm) 
5 2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 621.73 
4 2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 624.49 
n86        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 617.34 
n85        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 619 
n84        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 623.27 
n82        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 616.4 
n81        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 619.49 
n80        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 623.59 
n79        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 626.57 
n78        7 4.3239 30 60 0.0261 0.0052 0.07047 534.41 
n77        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 535.79 
n76        9 4.3239 38 60 0.0331 0.0066 0.08926 539.25 
n75        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 594.48 
n73        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 588.45 
n72        14 4.3239 61 60 0.0531 0.0106 0.14329 600.99 
n71        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 625.8 
n70        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 625.1 
n69        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 624.9 
n67        12 4.3239 52 60 0.0452 0.0090 0.12215 540.95 
n66        9 4.3239 38 60 0.0331 0.0066 0.08926 579.77 
n65        9 4.3239 38 60 0.0331 0.0066 0.08926 581 
n64        13 4.3239 56 60 0.0487 0.0097 0.13154 624.3 
n61        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 614.61 
n58        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 584.2 
n57        10 4.3239 43 60 0.0374 0.0075 0.10101 591.28 
n56        6 4.3239 26 60 0.0226 0.0045 0.06107 592.39 
n53        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 540.16 
n52        8 4.3239 34 60 0.0296 0.0059 0.07987 542.48 
n51        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 544.85 
n50        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 547.38 
n49        8 4.3239 35 60 0.0305 0.0061 0.08222 550.06 
n48        6 4.3239 26 60 0.0226 0.0045 0.06107 551 
n47        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 597.18 
n46        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 597.97 
n43        6 4.3239 26 60 0.0226 0.0045 0.06107 598.98 
n42        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 599.62 
n41        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 600.4 
n40        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 601.82 
n38        5 4.3239 22 60 0.0191 0.0038 0.05168 598.5 
n37        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 595.3 
n35        6 4.3239 26 60 0.0226 0.0045 0.06107 586.21 
n34        6 4.3239 26 60 0.0226 0.0045 0.06107 588.56 
n33        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 599.68 
n32        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 600.52 
n31        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 602.06 
n30        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 602.99 
n29        3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 603.79 
n28        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 604.18 
n27        4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 604.59 
n26        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 606.3 
n25        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 606.87 
n24        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 607.81 
n23        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 609.58 
n22        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 610.82 
n21        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 611.87 
n20        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 614.2 
n19        2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 616.28 
n18        1 4.3239 4 60 0.0035 0.0007 0.00940 619.01 
n17        1 4.3239 4 60 0.0035 0.0007 0.00940 621.59 
n16        1 4.3239 4 60 0.0035 0.0007 0.00940 623.79 
n15        1 4.3239 4 60 0.0035 0.0007 0.00940 626.3 
n9         4 4.3239 17 60 0.0148 0.0030 0.03993 614.11 
n8         12 4.3239 51 60 0.0444 0.0089 0.11980 619.77 
n5         2 4.3239 9 60 0.0078 0.0016 0.02114 629.81 
n4         3 4.3239 13 60 0.0113 0.0023 0.03054 629.96 
Fuente: Elaboración propia  
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La dotación de consumo por persona por día se seleccionó según Normas técnicas 
de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural (NTON 
09001-99) _Pag. 3-1, 3.1 Dotación. El promedio de personas por vivienda (4.5) se 
tomó del promedio resultante de los datos de las encuestas realizadas por la Alcaldía 
Municipal de Jinotega en el año 2010.                









2017  162  36  4.5  
2018  167  37  4.5  
2019  172  38  4.5  
2020  177  39  4.5  
2021  182  41  4.5  
2022  188  42  4.5  
2023  193  43  4.5  
2024  199  44  4.5  
2025  205  46  4.5  
2026  211  47  4.5  
2027  218  48  4.5  
2028  224  50  4.5  
2029  231  51  4.5  
2030  238  53  4.5  
2031  245  54  4.5  
2032  252  56  4.5  
2033  260  58  4.5  
2034  268  60  4.5  
2035  276  61  4.5  
2036  284  63  4.5  
2037  293  65  4.5  
Fuente: Elaboración propia  
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Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores de demanda 
promedio diario, estos valores son los siguientes:   
 Consumo máximo día (CMD) = 1.5CPD (Consumo promedio diario)   
 Consumo máximo hora (CMH) = 2.5 CPD (consumo promedio diario)  
  
3.9.1 Análisis hidráulico del Sistema  
 
  
A continuación, se presenta el análisis hidráulico preliminar del sistema propuesto 
para el abastecimiento de agua en el barrio la Tejera, con la finalidad de conocer las 
dimensiones requeridas para los diferentes elementos del sistema, así como su 
adecuado funcionamiento.  
 3.9.2 Simulación hidráulica utilizando el software EPANET.  
  
Software de computadora que permite realizar análisis de sistemas de distribución 
de agua potable, dicho programa permite realizar análisis hidráulico de redes de 
tuberías a partir de las características físicas de las tuberías y dinámica de los nudos 
(consumos) para obtener la presión y los caudales en nodos y tuberías 
respectivamente.  
De acuerdo al diseño preliminar en la línea de conducción de la fuente al tanque será 
de 2¨ PVC-SDR-26, La red de distribución será de 1”,1 1/2" y 2", toda la red será de 
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Figura 5: presiones (mca) CMD+Incendio+presión promedio.                                     













Figura 5.1 presiones (mca) CMH+presión mínima                                                  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.2: sin consumo en la red + presión máxima.                            
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 5.3 presiones (mca), presión mínima                                                  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.5: Nodos del Sistema CMH (caudal máxima hora) 
         ID Nudo          
Cota             Demanda          Altura           Presión          
m                LPS              m                m                
Conexión 5             614 0.02 621.87 7.87 
Conexión 4             617 0.02 624.58 7.58 
Conexión n86          579 0.05 615.7 36.7 
Conexión n85          580 0.05 617.36 37.36 
Conexión n84          581 0.05 622.71 41.71 
Conexión n82          578 0.05 615.83 37.83 
Conexión n81          579 0.03 618.93 39.93 
Conexión n80          583 0.03 623.06 40.06 
Conexión n79          608 0.02 626.3 18.3 
Conexión n78          519 0.07 531.02 12.02 
Conexión n77          520 0.05 533.46 13.46 
Conexión n76          520 0.09 538.18 18.18 
Conexión n75          561 0.05 593.23 32.23 
Conexión n73          553 0.05 587.25 34.25 
Conexión n72          563 0.14 599.79 36.79 
Conexión n71          615 0.05 625.6 10.6 
Conexión n70          606 0.02 624.87 18.87 
Conexión n69          600 0.04 624.67 24.67 
Conexión n67          494 0.12 541.01 47.01 
Conexión n66          535 0.09 579.82 44.82 
Conexión n65          580 0.09 581 1 
Conexión n64          590 0.13 624.06 34.06 
Conexión n61          603 0.04 614.8 11.8 
Conexión n58          578 0.05 582.65 4.65 
Conexión n57          573 0.1 589.73 16.73 
Conexión n56          580 0.06 590.83 10.83 
Conexión n53          526 0.05 539.24 13.24 
Conexión n52          532 0.08 541.85 9.85 
Conexión n51          536 0.02 544.41 8.41 
Conexión n50          540 0.02 547.13 7.13 
Conexión n49          545 0.08 550 5 
Conexión n48          550 0.06 551 1 
Conexión n47          555 0.04 595.35 40.35 
Conexión n46          560 0.03 596.17 36.17 
Conexión n43          564 0.06 597.24 33.24 
Conexión n42          565 0.04 597.96 32.96 
Conexión n41          566 0.04 598.84 32.84 
Conexión n40          566 0.04 600.39 34.39 
Conexión n38          560.5 0.05 597.25 36.75 
Conexión n37          561 0.03 594.05 33.05 
Conexión n35          560.5 0.06 584.96 24.46 
Conexión n34          560 0.06 587.32 27.32 
Conexión n33          560 0.04 598.43 38.43 
Conexión n32          561 0.04 599.27 38.27 
Conexión n31          562 0.03 600.82 38.82 
Conexión n30          563 0.02 601.74 38.74 
Conexión n29          566 0.03 602.55 36.55 
Conexión n28          567 0.04 602.95 35.95 
Conexión n27          569 0.04 603.39 34.39 
Conexión n26          570 0.02 605.19 35.19 
Conexión n25          571 0.02 605.78 34.78 
Conexión n24          573 0.02 606.77 33.77 
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Conexión n23          573 0.02 608.63 35.63 
Conexión n22          573 0.02 609.93 36.93 
Conexión n21          574 0.02 611.03 37.03 
Conexión n20          575 0.02 613.47 38.47 
Conexión n19          575 0.02 615.64 40.64 
Conexión n18          578 0.01 618.51 40.51 
Conexión n17          584 0.01 621.2 37.2 
Conexión n16          592 0.01 623.5 31.5 
Conexión n15          607 0.01 626.13 19.13 
Conexión n9             609 0.04 614.3 5.3 
Conexión n8             614 0.12 619.96 5.96 
Conexión n5             622 0.02 629.81 7.81 
Conexión n4             629 0.03 629.96 0.96 
 
Tabla 3.5.1: Tuberías del Sistema CMH 
      ID Línea       
Longitud         Diámetro         Caudal           Velocidad        
m                mm               LPS              m/s              
Tubería p92           203.8 25 0.15 0.31 
Tubería p86           176.2 25 0.26 0.54 
Tubería p84           105.3 25 0.34 0.7 
Tubería p80           95.51 25 0.39 0.78 
Tubería p77           177.75 38 0.47 0.41 
Tubería p73           103 38 0.57 0.5 
Tubería p70           119.7 38 0.6 0.53 
Tubería p64           68.5 38 0.66 0.58 
Tubería p63           74.18 38 0.7 0.62 
Tubería p62           73.94 38 0.95 0.84 
Tubería p61           95.12 38 0.99 0.88 
Tubería p57           55.6 12.5 0.05 0.42 
Tubería p56           86.89 12.5 -0.08 0.67 
Tubería p53           81.19 12.5 0.06 0.5 
Tubería p52           106 12.5 0.12 1 
Tubería p51           45.15 25 0.3 0.6 
Tubería p48           66.35 25 0.34 0.68 
Tubería p47           33.7 25 0.37 0.75 
Tubería p46           26.5 25 0.39 0.79 
Tubería p45           35.49 50 1.41 0.72 
Tubería p44           36.25 50 1.45 0.74 
Tubería p43           114.1 50 1.69 0.86 
Tubería p40           36.35 50 1.71 0.87 
Tubería p39           59.71 50 1.73 0.88 
Tubería p38           109.3 50 1.75 0.89 
Tubería p37           75.23 50 1.77 0.9 
Tubería p36           62.3 50 1.79 0.91 
Tubería p35           134.7 50 1.81 0.92 
Tubería p32           117.2 50 1.83 0.93 
Tubería p31           151.5 50 1.86 0.95 
Tubería p30           141.3 50 1.87 0.95 
Tubería p28           119.4 50 1.87 0.95 
Tubería p27           134.9 50 1.88 0.96 
Tubería p25           195.18 50 1.89 0.96 
Tubería p10           428 12.5 0.04 0.33 
Tubería p4              10 25 0.26 0.54 
Tubería 15              100.45 25 0.36 0.74 
Tubería 7              252.72 25 -0.22 0.45 
Tubería 6              215 25 -0.2 0.41 
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Tubería 5              411 25 -0.24 0.49 
Tubería 2              2 50 3.02 1.54 
Tubería p148         77.65 12.5 0.05 0.42 
Tubería p145         145 12.5 0.05 0.42 
Tubería p143         211.2 25 0.27 0.55 
Tubería p142         207.06 25 0.29 0.59 
Tubería p141         64.5 12.5 0.07 0.57 
Tubería p140         44.94 12.5 0.12 1 
Tubería p139         107.1 25 0.21 0.43 
Tubería p137         38.56 12.5 0.05 0.42 
Tubería p134         588 12.5 0.05 0.42 
Tubería p133         422 25 0.19 0.4 
Tubería p131         591.59 38 -0.54 0.48 
Tubería p127         35.91 38 -0.47 0.41 
Tubería p126         126.3 38 -0.43 0.38 
Tubería p113         370 12.5 0.12 1 
Tubería p104         390 12.5 0.04 0.33 
Tubería p96           332 12.5 0.05 0.42 
Tubería P-1           69.5 12.5 0.1 0.84 
Tubería P-4           75 12.5 -0.08 0.67 
Tubería P-7           28.83 25 -0.24 0.48 
Tubería P-2           792.74 25 0.21 0.44 
Tubería P-3           144.89 38 0.53 0.47 
Tubería P-5           755 50 1.85 0.94 
Tubería P-6           11.06 50 1.85 0.94 
Tubería P-8           120 38 0.49 0.43 
Tubería P-9           122 25 -0.21 0.42 
Tubería P-10         97 25 -0.3 0.61 
              Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo al diseño preliminar del sistema se requiere instalar las siguientes 
longitudes de tuberías de diferentes diámetros.  
Tabla 3.5.2: Longitudes y diámetros de la línea de conducción 
Descripción  Unidad  Cantidad  
   
Línea de Conducción   834 
Tubería PVC de 2'' m 821 
Tubería HG de 2'' m 13 
   
Red de Distribución   1708 
Tubería PVC de 2'' m 945 
Tubería PVC de 1 1/2'' m 479 
Tubería PVC de 1'' m 551 
Tubería PVC de 1/2'' m 678 
                       Fuente: Elaboración propia. 
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La topografía del sector barrio la Tejera es semi inclinada e irregular, lo que se 
caracteriza por un relieve de hondonadas.  En estas condiciones de terreno se hace 
difícil mantener las presiones del sistema en algunos puntos dentro de los rangos 
recomendados por INAA de 5 a 50m.c.a. Para mantener controladas al máximo las 
presiones en el sistema se proponen 2 pilas rompe carga en la red de distribución y 
en algunos tramos será necesario utilizar tuberías PVC sdr 17, para garantizar que 
soporten las presiones esperadas en el sistema.  
3.10 Conexiones Domiciliares6.  
Para el proyecto, la conexión domiciliaria comprende desde el empalme de la tubería 
matriz o red de distribución hasta el punto de entrega al usuario que corresponde al 
medidor domiciliar instalado fuera o dentro de la línea de la propiedad del 
beneficiario.  
Se instalarán, en el primer año las 36 conexiones domiciliares (con sus medidores y 


















                                            
6 Ivana Portocarrero Argüello, Roger Vega Rodríguez, Guía de pre inversión para proyectos de 
agua potable, Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  
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3.11 Conclusiones del estudio técnico  
 
 Las presiones del servicio en la totalidad de la red de distribución resultan 
adecuadas para el suministro continuo de la demanda de la población del 
barrio La Tejera. Dichas presiones tienen un promedio de 26.78 mca. 
  
 Las velocidades del servicio en la totalidad de la red de distribución resultan 
adecuadas para el suministro continuo de la demanda de la población, dichas 
velocidades bajas se deben al poco consumo que se da en cada nodo y al 
tener diámetros mínimos con variaciones mínimas las velocidades oscilan 
entre 0.26m/s y 0.96m/s.  
 
 La fuente de abastecimiento de la alternativa #2 cumple con las 
especificaciones ya que el caudal mínimo de la fuente es de 3.1 H(l/s). La 
fuente encontrada produce 92,576 litros por día. El CPDT representa 
entonces el 31% de la cantidad de agua producida por la fuente, pero como 
la línea de conducción se diseña con una capacidad de 2 veces el CPDT 
entonces utilizaremos el 62% de la producción del manantial.  
 
 Las topografías del terreno resultan adecuadas para la implementación del 
mini acueducto por gravedad (MAG), ya que permite mantener las presiones 
adecuadas en el sistema, garantizando una buena distribución.  
 
 Para el sistema de tratamiento se analizó la propuesta de instalación de un 
equipo básico de desinfección para lo cual se propone utilizar el sistema 
Cloración CTI-8, el cual es un aparato utilizado para desinfectar agua potable 
en sistemas de mini acueducto por gravedad (MAG), no requiere energía y su 
mantenimiento es sencillo.  
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3.12 Estrategia Organizacional  
  
Para la construcción del mini acueducto por gravedad (MAG) que abastecerá el 
barrio La Tejera, que consiste en obras de captación, obras de línea de conducción, 
construcción del tanque de almacenamiento, obras de red de distribución y 
conexiones domiciliares  se requerirá la contratación de mano de obra calificada para 
la construcción del tanque de almacenamiento y las obras de captación mientras que 
la comunidad participará en la ejecución aportando mano de obra no calificada en 
alcances de obra menos complejos como zanjeo, relleno, traslado de materiales y 
limpieza del sitio en el proyecto.  
Para las etapas de ejecución del proyecto que necesiten mano de obra calificada se 
hará un proceso de licitación para la contratación de empresas constructoras, esto 
se realizará a través de la unidad de adquisiciones de la alcaldía municipal de 
Jinotega, con el apoyo de la unidad municipal de agua y saneamiento.   
En la etapa de operación del proyecto, el encargado de la administración del mini 
acueducto por gravedad (MAG), será la directiva del comité de agua potable (CAPS) 
la cual fue elegida en asamblea comunitaria por los pobladores del barrio, regidos de 
acuerdo a la ley 722, ley especial de comités de agua y saneamiento.  
Un componente de la administración del sistema ejercida por el CAPS, es la 
recaudación de la tarifa que se mide a través de la micro medición en cada domicilio 
que cuenta con el servicio. Estos ingresos permiten la sostenibilidad del sistema 
mediante su utilización para el pago del mantenimiento del sistema y el personal 
asociado a la operación.  
Adicionalmente el CAPS es el responsable de dar seguimiento al control de calidad 
del agua, para lo cual se requiere la realización de pruebas diarias de cloro residual 
y análisis físico químico y bacteriológico al menos dos veces al año.  
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La unidad municipal de agua y saneamiento de la alcaldía de Jinotega ejerce un rol 
de asesoría al CAPS durante la fase de operación del sistema, garantizando que 
esta estructura realice una eficiente gestión administrativa.  
La ley 722, ley especial de comités de agua y saneamiento, artículo 2, reconoce la 
existencia de los comités de agua potable y saneamiento como organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro e integrado por personas naturales electas 
democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al 
desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la 
nación, creando en este caso las condiciones necesarias para garantizar el acceso 
al agua potable y saneamiento a la población en general, con la finalidad de ejercer 
acciones que contribuyan a la gestión integrada del recurso hídrico.  
De acuerdo al artículo 15 de la ley 722, los CAPS tendrán las facultades siguientes:  
 Adquirir bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la 
construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, 
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Los bienes 
inmuebles adquiridos serán considerados de carácter comunitarios.  
  
 Rehabilitar, mantener y ampliar las obras y servicios necesarios para la 
operación y administración de los sistemas de agua potable.  
  
 La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localizan 
dentro del municipio en que se encuentra ubicado el CAPS.  
  
 Garantizar la distribución de agua potable a la comunidad de acuerdo a la 
capacidad técnica del servicio y de las normas sanitarias vigentes.  
                                                                      
 Manejar y administrar adecuadamente los fondos provenientes del cobro de 
la tarifa por la distribución del servicio de agua potable, los que deberán ser 
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destinados exclusivamente para la administración y mantenimiento del 
mismo, así como, para la reposición y ampliación de sus instalaciones.  
  
 Firmar convenios de colaboración con la municipalidad respectiva u otra 
institución del Estado o con organismos no gubernamentales nacionales o 
internacionales, para la elaboración, gestión, financiamiento y ejecución de 
proyectos de agua potable y saneamiento.  
 
 Gestionar ante las autoridades respectivas los servicios, asesorías, 
equipamiento y demás medios que la organización necesite para un mejor 
desenvolvimiento de sus actividades.  
  
 Impulsar y participar en programas de formación y capacitación para los 
asociados y dirigentes en materias relativas a la organización, capacitación 
técnica y otras que signifiquen un aporte a la solución de los problemas de la 
comunidad.  
 
 Asociarse con otras personas jurídicas, siempre que dicho vínculo no 
desvirtúe su naturaleza, que convenga a sus fines y objetivos y que no se 
transfieran beneficios, privilegios y exenciones que le son propias.  
 
 Asociarse con otros CAPS, para la prestación de servicios a comunidades 
ubicadas en uno o más territorios municipales.  
En el artículo 16 la ley establece que, dependiendo del desarrollo y complejidad de 
las operaciones de los CAPS, éstos deberán establecer una unidad de 
administración o gerencia a cargo de la parte ejecutiva de las operaciones, 
disponiendo del personal requerido para tal efecto. A la cabeza de la misma debe 
nombrarse un Administrador o Gerente, subordinado a la Junta Directiva.  
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Siendo las funciones del CAPS:  
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y las Normas que establezca el 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado en lo relativo a la 
administración, operación y mantenimiento de los acueductos rurales.  
  
 Convocar a reuniones a los comunitarios para tratar asuntos relativos al 
acueducto.  
  
 Velar por el buen funcionamiento del servicio, ejecutando las obras necesarias 
para su conservación y mejoramiento, con la supervisión del Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.  
  
 Autorizar o suspender los servicios domiciliarios conforme el Reglamento y de 
conformidad con las disposiciones de la Autoridad de Aplicación.  
  
 Recaudar y administrar los fondos provenientes de las tarifas 
correspondientes al sistema, así como los de contribuciones, rifas y eventos 
sociales que se realicen para incrementar los recursos del CAPS.  
  
 Colaborar con el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, 
alcaldías, y el Ministerio de Salud, en las campañas de promoción comunal y 
divulgación sanitaria relativas al uso del agua.  
  
 Fomentar la utilización adecuada del sistema, controlando periódicamente los 
desperdicios de agua y su uso indebido en riegos agrícolas y otros usos no 
autorizados por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.  
  
 Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar su 
contaminación y ayudar a la protección de las micro cuencas hidrográficas de 
las fuentes de suministro de agua.  
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 Contratar los servicios del personal necesario para la operación y 
mantenimiento del sistema comunitario de abastecimiento de agua potable.  
  
 Rendir informes del funcionamiento del CAPS conforme el Reglamento, 
estatutos y las normas que para tales fines se establezcan.  
  
 Cumplir con las normas de calidad del agua que establezca el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados en coordinación con el 
Ministerio de Salud.  
3.13 Aspectos legales  
  
El marco legal y normativo en el cual se inserta el proyecto, tiene especial importancia 
para alcanzar las metas y objetivos del proyecto.  
Toda actividad formal se inserta dentro de un marco legal que rige las relaciones 
entre las personas con otras instituciones y con el gobierno. A continuación, se 
mencionan las normas y leyes que se han tomado en cuenta para la realización de 
este proyecto:  
a. Constitución Política de Nicaragua  
El artículo 105 establece que es obligación del estado promover, facilitar y regular la 
prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, 
transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población y es derecho 
inalienable de la misma al acceso de ellos.  
b. Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales  
Tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional para la administración, 
conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de 
preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el 
país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra 
naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás recursos naturales, los 
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ecosistemas y el ambiente. En el artículo 3 establece que el agua es patrimonio 
nacional cuyo uso y disfrute se regula por la presente ley y su reglamento.  
c. Ley No. 297, Ley General de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario.  
Esta ley tiene por objeto regular las actividades de producción de agua potable, su 
distribución, la recolección de aguas servidas y la disposición final de estas.  
d. Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales.  
El artículo 3 de esta ley establece que uno de los objetivos particulares de la misma 
es garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos asegurando 
de esta manera la sostenibilidad de los mismos.  
e. Ley No. 40, Ley de Municipios  
Esta ley en su artículo 7 establece que el gobierno municipal tendrá entre otras las 
competencias siguientes:   
 La prestación a la población de los servicios básicos de agua, alcantarillado 
sanitario y electricidad, en tal sentido el municipio podrá:  
 Construir, dar mantenimiento y administrar los acueductos municipales y las 
redes de abastecimiento domiciliar en el municipio.  
f. Ley No. 722, Ley Especial de Comités de Agua potable y 
Saneamiento.  
La ley 722 en su artículo 2 establece que se reconoce la existencia de los Comités 
de Agua Potable y Saneamiento, como organizaciones comunitarias sin fines de 
lucro e integrados por personas naturales electas democráticamente por la 
comunidad, como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a 
la democracia participativa y la justicia social de la nación, creando, en este caso, las 
condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento 
a la población en general. 
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4.1 Generalidades sobre Evaluación Financiero   
El análisis financiero del proyecto es diferente a su análisis económico, aunque 
ambos conceptos están íntimamente relacionados. El propósito de la evaluación 
financiera es lograr apreciar la capacidad del proyecto de afrontar los compromisos 
asumidos para su financiamiento y para remunerar al capital propio aportado por la 
empresa o agencia ejecutora. Así se puede ponderar la capacidad del proyecto para 
cubrir con sus ingresos monetarios los costos en los cuales se incurrirán.   
Para elaborar el flujo de caja financiero se necesita la información que se puede 
obtener acerca del proyecto. El primer cuadro seria entonces uno que contenga la 
información básica del proyecto como: ingeniería y plan de ejecución, capacidad 
instalada y plan de producción físico, años de vida útil y años de liquidación y por 
supuesto los precios de mercado.  
A partir de ese cuadro de información básica, se derivan los cuadros financieros que 
contienen: plan de inversión por rubro, programa de préstamos, depreciaciones y 
amortizaciones, plan de liquidación, producción y ventas, compras de insumos, 
determinación del capital de trabajo e inventario, estado de resultados, balances 
proforma.  
4.1.1 Clasificación de los Costos de un Proyecto  
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” La aplicación de los recursos de un proyecto de inversión típico se 
efectúa en dos momentos bien definidos: mientras se construye o implementa el 
proyecto (durante el cual no se obtienen beneficios directos) y que se le conoce como 
“periodo de inversión”, y otro durante el cual el proyecto opera mediante la atención 
de usuarios y la consecuencia de los impactos y beneficios  
previstos y se le conoce con el nombre de “periodo de operación o funcionamiento” 
del proyecto. Los costos de los bienes aplicados en el primer periodo se conocen 
como costos de inversión y los del segundo periodo se conocen como costos de 
operación. Esta es la primera gran clasificación de los costos de un proyecto.  
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En tal sentido se hace necesario establecer los cuadros que permitan clasificar los 
costos de acuerdo a si pertenecen a la ejecución o a la operación del proyecto, y por 
otra parte agruparlos de acuerdo a criterios pertinentes para el proyecto. Existen 
distintas alternativas para ello, pero ninguna es exclusivamente de la otra y por tal 
motivo es posible desarrollar diversos cuadros según las necesidades.   
4.1.2 Ingresos por tarifa  
  
La tarifa es el pago mensual de las familias usuarias del proyecto por el servicio de 
agua recibido, se determinó utilizando la metodología de INAA en el acápite 2.6, 
resultando de este cálculo que el costo por metro cúbico de agua producido por el 
sistema es de C$ 26.49  
La tarifa mensual que pagará un hogar compuesta por aproximadamente 5 
miembros, será de C$ 238.41 por familia por mes, cada familia gozará de una 
dotación de agua de 9 m3 mensuales aproximadamente, equivalentes a una dotación 
de 60 litros por persona por día.  
4.2 Inversiones  
  
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento”; Los costos de inversión son todos aquellos que se aplican para 
armar o implementar el proyecto. Normalmente tiene una vida útil mayor a un año. 
En dicho concepto se incluyen los costos de construcción, instalación, diseño 
organizacional, capacitación de personal y cualquier otro que sea previo al 
funcionamiento propiamente tal. A modo de ejemplo se puede decir que, en un 
proyecto de agua potable, los costos de inversión surgen de la aplicación de los 
siguientes recursos:  
Terrenos, preparación o habilitación del terreno, construcción de estaciones de 
bombeo (no aplica en este proyecto), construcción de tanques de almacenamiento, 
redes de distribución compuestas de tuberías PVC, conexiones de tipo domiciliar o 
puestos públicos.  
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Todo bien considerado de inversión tiene una vida útil determinada, propia de su 
esencia misma. Así, por ejemplo, un edificio de concreto puede tener una vida útil de 
40 años, una maquina computadora de 5 años, un mueble escritorio de 10 años. Al 
efecto se han fabricado tablas de vida útil para efectos contables o tributarios y 
también para efectos de formulación de proyectos, dada la multiplicidad de variables 
que inciden en la duración de un bien. Si la necesidad de un bien de inversión ha 
sido establecida para toda la vida útil del proyecto (30 años) y si la vida útil de un 
bien del proyecto es de 10 años, ello quiere decir que este bien debe ser comprado 
3 veces al inicio y al décimo año y al vigésimo año. La compra del año 10 y 20 se 
denomina reposición y sigue teniendo el mismo concepto de un bien de inversión 
que el primero y debe ser incluido en el flujo de caja correspondiente.  
Las inversiones que se realizarán en la construcción del mini acueducto por gravedad 
(MAG) en el sector del barrio La Tejera del municipio de Jinotega son:  
4.2.1 Inversiones Fijas  
  
Estas se constituyen de la inversión en la construcción de la infraestructura e 
instalación del equipo de cloración, no se tomarán en cuenta las inversiones en 
mobiliario y equipo de oficina ya que el CAPS de la comunidad cuenta con una oficina 
equipada.  
El terreno donde se encuentra ubicado el manantial y donde se instalará el tanque 
de almacenamiento pertenecen a la comunidad, por tanto, su costo no impacta en la 
inversión.  
Tabla 4: Cálculo de Inversiones Fijas  
Rubro  Monto  
Construcción de obras civiles  C$ 1,300,850.50  
Equipo de cloración   C$        7,000.00  
Medidas de mitigación ambiental 
(Asambleas y capacitaciones)  
Especies  
Total Inversiones fijas  C$ 1,307,850.50  
Fuente: Elaboración propia  
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La depreciación de la inversión fija se calcula para los 20 años de vida del proyecto 
utilizando el método Línea Recta, siendo el monto anual C$ 65,392.53  
4.2.2 Inversiones Diferidas  
  
Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son 
indispensables del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 
Entre estas inversiones para el proyecto mini acueducto por gravedad se encuentran: 
el costo del personal de adquisiciones de la alcaldía municipal y del ingeniero 
supervisor del proyecto.   
Tabla 4.1: Cálculo de Inversiones Diferidas  
Rubro   Monto  
Supervisión de la construcción (Jefe de 
proyectos Alcaldía Municipal)  
C$ 12,000.00  
Selección y contratación de empresa 
constructora (Jefe de adquisiciones 
Alcaldía Municipal)  
C$   9,000.00  
Total inversiones diferidas  C$ 21,000.00  
Fuente: Elaboración propia  
Amortización  
Para amortizar las inversiones diferidas se utilizará el período de 20 años 
correspondientes a la vida útil del proyecto. Siendo el monto anual de amortización 
C$ 1,050.   
4.2.3 Inversiones en Capital de Trabajo 
 
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento”; Las inversiones en capital de trabajo constituyen el conjunto de 
recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del 
proyecto durante su ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinados.  
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En el proceso de abastecimiento de agua potable, los gastos principales están 
relacionados con: la materia prima para la desinfección del agua, mantenimiento de 
infraestructura y pago de salarios operativos y administrativos.   
Para lograr el abastecimiento al 100% de los hogares al inicio de la operación del 
mini acueducto por gravedad (MAG), se requiere de activo circulante para la 
adquisición de insumos (hipoclorito de calcio, distribución de facturas, pago de 
salario y retenciones de ley).   
Tabla 4.2: Cálculo de Inversiones en Capital de Trabajo  
Salario de mano de obra  Gastos en el ciclo productivo 
(2 meses)  
Salario de mano obra calificada (Fontanero, 
cobrador, Contador) Incluye prestaciones de ley  
C$ 39,175.00  
  
Materiales e insumos (papelería, cloro y otros 
gastos)  
C$   1,500.00  
Total  C$ 40,675.00  
Fuente: Elaboración propia  
Tomando en cuenta el cálculo de la tabla anterior, el monto estimado de la inversión 
en capital de trabajo para los primeros dos meses es de C$ 40,675.00  
4.2.4 Gastos de operación. 
 
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento”; Terminado el periodo de ejecución de la inversión, que en el ejemplo 
de las obras de agua potable correspondería a tenerla terminada y lista para su 
funcionamiento, comienzan a hacerse presente los costos de operación o de 
funcionamiento, que son los que permiten que el proyecto cumpla en forma directa 
con los objetivos para los cuales fue formulado el proyecto.  
Siguiendo este mismo ejemplo, se puede establecer que los costos de operación o 
funcionamiento surgen de la aplicación de los siguientes recursos que se consumen 
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en un periodo determinado (un mes, un trimestre, pero siempre en menos de un año). 
(Limpieza de pozo, productos químicos, rehabilitación de cerco).  
De la misma forma que se agrupan los costos de inversión se agrupan los costos de 
operación. El periodo durante el cual se generan los costos de operación es 
equivalente a la vida útil del proyecto, es decir, durante todo el periodo que se 
generan los beneficios e impactos directos del proyecto.  
Se tiene contemplada la contratación de un fontanero, el cual se encargará de dar 
mantenimiento a los sistemas construidos, manteniendo una constante supervisión 
a los accesorios de este sistema para mantenerlo operando eficientemente, 
incluyendo la supervisión del sistema de cloración. Estos costos de operación se 
detallan en el cuadro de resumen de gastos.  
Se tiene contemplado para los gastos de mantenimiento, la compra de accesorios 
como: tubos, codos, llaves, pegamentos, uniones, sistema de cloración etc., durante 
el proceso de operación del proyecto. Estos costos se detallan en el cuadro de 
resumen de gastos.  
 
g.  Costo anual de Operación, Mantenimiento y Administración:  
Tabla 4.2.1 Costo anual de salarios y prestaciones  
N°  Descripción   
Costo 
mensual  Costo Anual   
1  
Pago de Operador 
fontanero   C$6,162.50  C$73,950.00  
2  Pago de Cobrador   C$5,837.50  C$70,050.00  
    Total     C$144,000.00  
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Tabla 4.2.2: Costo anual de productos químicos  
N°  Descripción  Costo mensual  Costo Anual  
1  Compra de Cloro  C$3000.00  C$36,000.00  
Total Costo Anual   C$36,000.00  
Fuente: Elaboración propia  
  
Tabla 4.2.3: Costo anual de mantenimiento del sistema  
N°  Descripción  Periodicidad  Costo Anual  
1  Desinfección del pozo  2 veces al año  C$3,000.00  
2  Reparación de la red  frecuente  C$6,000.00  
3  
Limpieza en tanque de 
almacenamiento  
frecuente  C$10,800.00  
4  Reparación de Equipos  frecuente  C$8,000.00  
Total anual  C$27,800.00  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4.2.4: Gastos de administración  
N°  Descripción   Costo mensual  Costo Anual  
1  Compra de Papelería   C$4000.00  C$48,000.00  
2  
Análisis de calidad 
agua  
del  
   C$6,900.00  
Total anual   C$54,900.00  
Fuente: Elaboración propia  
4.3 Financiamiento  
  
La fuente de financiamiento prevista para la construcción del mini acueducto por 
gravedad (MAG), proviene del presupuesto de inversiones de la alcaldía municipal 
de Jinotega de los fondos de transferencia del ministerio de hacienda y crédito 
público.   
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4.4 Flujo neto de efectivo  
 
El flujo neto de efectivo muestra los egresos iniciales de fondos (inversiones totales 
de la construcción del mini acueducto por gravedad (MAG), los ingresos y egresos 
de las operaciones y mantenimiento.  
Los ingresos anuales, provenientes del pago de la tarifa del servicio de agua potable, 
ascienden a C$ 102,993.01 en el primer año, incrementándose cada año 
proporcionalmente al crecimiento proyectado de la población. Los egresos 
operativos anuales suman C$ 422,700.00; estos montos no incluyen los gastos de 
amortización de la inversión diferida ni la depreciación de la inversión fija, dado que 
la operación del mini acueducto por gravedad no es imputada de impuestos según 
lo establecido en el arto. 22 y 23 de la ley 722, ley especial de comités de agua 
potable y saneamiento.  
En el flujo neto de efectivo muestra que el proyecto no es sostenible financieramente 
durante la vida del proyecto la cual es de 20 años de operación, volviéndose 
insostenible financieramente. El déficit generado en los 20 años de operación 
asciende a C$ - 6,994,387.33 y será asumido por la alcaldía municipal de Jinotega 
incluyendo lo correspondiente en sus presupuestos anuales.  
4.5 Aportes para la Sostenibilidad del Sistema de Agua Potable  
 
El aporte monetario de la comunidad en términos de pago de tarifa, cuya 
disponibilidad de pago no cubre el costo de producción del agua potable, genera un 
déficit que será asumido por la alcaldía municipal de Jinotega en sus presupuestos 
anuales como mencionado anteriormente. El proyecto no es financieramente 
sostenible.  
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 Tabla 4.2.5: Flujo financiero.
 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos por tarifa 102993.1 106082.9 109265.4 112543.3 115919.6 119397.2 122979.1 126668.5 130468.6 134382.6 138414.1 142566.5 146843.5 151248.8 155786.3 160459.9 165273.7 170231.9 175338.9 180599.0
EIA 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0 160000.0
Gastos 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
Costos de produccion y 
mantenimiento 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00 262,700.00
Utilidades -319706.9 -316617.1 -313434.6 -310156.7 -306780.4 -303302.8 -299720.9 -296031.5 -292231.4 -288317.4 -284285.9 -280133.5 -275856.5 -271451.2 -266913.7 -262240.1 -257426.3 -252468.1 -247361.1 -242101.0
Inversion total 1,348,525.50
Inversion f ija 1,307,850.50
Inversion capital de trabajo 40,675.00
Recuperacion capital de trabajo 40,675.00
Flujo f inaciero -1,348,525.50 -319,706.90 -316,617.11 -313,434.62 -310,156.66 -306,780.36 -303,302.77 -299,720.85 -296,031.48 -292,231.42 -288,317.37 -284,285.89 -280,133.46 -275,856.47 -271,451.16 -266,913.70 -262,240.11 -257,426.31 -252,468.10 -247,361.14 -201,425.98
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5.1 Generalidades de Evaluación Financiera. 
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” Menciona el proceso metodológico de evaluación del proyecto de 
instalación del sistema de abastecimiento de agua potable sigue como principio básico 
establecer la situación ‘sin proyecto’. Esto es determinar el costo del metro cúbico (m³) 
de agua potable y la cantidad de m³ consumidos por el grupo de análisis, comúnmente 
la unidad familiar, en un periodo dado,  
mensualmente. Establecer dicha situación ‘sin proyecto’ conlleva una investigación de 
campo específica mediante la cual se deberá conocer cómo es que se abastece de 
agua actualmente la comunidad o población. Bien puede ser por ‘acarreo’ de un río o 
pozo comunitario, lo cual implica valorar el costo de oportunidad por ir a buscar el 
agua; también puede ser comprada a camiones cisternas, debiéndose determinar el 
precio implícito del m3 de agua consumido.    
Una vez establecida la situación ‘sin proyecto’, corresponde hacer lo propio para 
establecer la situación ‘con proyecto’. Para ello debe estimarse la curva de demanda 
del grupo de interés en estudio (colectiva o individual). Dicha curva de demanda es 
función de la población (tamaño), del nivel de ingresos, del clima del lugar, de sus 
actividades productivas, por señalar algunas variables. Para determinar el precio 
máximo que están dispuestos a pagar por una determinada cantidad de m3 de agua 
puede emplearse el método de valoración contingente o de preferencias declaradas, 
que no es más que una forma de investigación por encuestas que permite derivar los 
precios para diferentes cantidades. Este método tiene como crítica principal la 
subjetividad de los valores obtenidos, si es que no se sigue un riguroso proceso de 
diseño de la encuesta y de recolección de los datos.  
Alternativamente, puede obtenerse una ‘zona testigo’ o ‘comunidad testigo’ que no es 
más que un sitio en donde se haya realizado un proyecto de abastecimiento de agua 
potable. Esa comunidad debe ser comparable en términos socioeconómicos con la del 
proyecto de interés, para que los valores ahí recogidos sean considerados válidos. De 
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esa zona puede estimarse el consumo con proyecto o medir la elasticidad precio de la 
demanda y aplicarla a la zona del proyecto en estudio.  
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” señala que una vez que se tiene la situación ‘con proyecto’, es posible 
diferenciar dos beneficios socioeconómicos debido al proyecto de abastecimiento de 
agua potable: (i) beneficio por liberación de recursos y (ii) beneficio por aumento de 
consumo. El beneficio por liberación de recursos viene explicado por el ahorro 
económico por obtener la misma cantidad de agua que en la situación ‘sin proyecto’, 
a un costo menor; y el beneficio por aumento de consumo, es la utilidad (valoración) 
que tiene la población o comunidad por cada m3 de agua adicional que consume. Este 
segundo beneficio se mide bajo la curva de demanda, que representa la valoración 
marginal del beneficio por consumir agua. De ahí que sea importante hacer una 
adecuada estimación de dicha curva. Para efectos de cálculo, en verdad se requiere 
establecer dos pares de valores: precio y cantidad ‘sin proyecto’ y ‘con proyecto’.  
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” muestra por medio del siguiente grafico los beneficios asociados a un 
proyecto de instalación del servicio de agua potable.   
Psp es el precio (costo) ‘sin proyecto’ de abastecerse de agua (que no es potable),  
Qsp la cantidad consumida; por su parte, Pcp es el precio (costo) ‘con proyecto’ por 
cada m3 de agua potable consumida y Qcp la cantidad consumida.   
En el gráfico se indica que el Pcp es igual al costo marginal social de producir  
(CMgSP) el agua ‘con proyecto’. A su vez, el Psp es el costo económico ‘sin proyecto’ 
en que incurre una familia por abastecerse de agua.  
 
 
Estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua potable rural en el barrio La 
Tejera perteneciente al municipio de Jinotega.  
79  
  
Figura 7: Beneficios sociales de un proyecto de instalación del servicio de agua 
potable. 
  
Fuente: SNIP, “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento”   
 
Para facilidad de cálculo comúnmente se supone que la curva de demanda es de la 
forma Q = a-bP (recta), por lo que la expresión que resume el beneficio neto social 
para un periodo “t” del horizonte de evaluación es la mostrada en (6).  
  
5.1.1 Precios de mercado y precios económicos sociales 
Los precios económicos (sociales) miden el valor alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto que tanto a nivel de ingresos como 
de costo se manifiestan en una economía, atribuible en parte a las imperfecciones del 
mercado. Los precios económicos más utilizados son:  
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5.1.2 Mano de obra no calificada  
De acuerdo al acuerdo de desequilibrio parcial, el precio social de la mano de obra no 
calificada (PSMONC) como el precio mínimo por el cual los trabajadores no calificados 
estarían dispuestos a emplearse. El factor de ajuste para evaluación social (m) 
relaciona el precio social con el salario mínimo promedio(SMP).   
5.1.3 Mano de obra calificada.  
El precio social de los servicios de mano de obra calificada (PSMOC) está de acuerdo 
con el enfoque, adecuadamente medido con el salario promedio efectivamente 
recibido por dicha mano de obra. Es decir, que el factor de ajuste para este concepto 
es igual a uno.  
5.1.4 Tasa social de descuento.  
De acuerdo al enfoque de desequilibrio parcial debe reflejar la rentabilidad social de 
las mejores inversiones del sector privado. La tasa social de descuento podrá 
conceptualizarse como un promedio ponderado de la productividad marginal de la 
inversión y de la tasa de preferencia interpolan, según resultados de investigaciones 
realizadas por la DGIP, la tasa social de descuento durante los últimos cinco años ha 
tenido un promedio del 15%.   
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y operaciones. A la maquinaria, equipos, 
y materiales importados se les deduce los precios de introducción y se ajusta por el 
precio económico de la devisa, según el porcentaje de componente importado que 
tiene el rubro.  
Para los rubros no transables (ejemplo: cemento, mano de obra, etc.) se calcula su 
costo económico con base en la oferta y demanda interna y a las distorsiones 
contenidas en los precios financieros.  
Normalmente, el factor de ajuste de los no transables es igual a uno.  
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En el cuadro siguiente se detallan los pasos metodológicos para el cálculo de los 
factores de conversión para los rubros principales del proyecto. Tabla: valores de 
corrección.  
Tabla 5: Factores de conversión precio social 
  
Fuente: SNIP, “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento”   
 
5.2 Análisis económico  
Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” al aplicar los valores de corrección al flujo financiero, se obtiene el 
flujo económico la determinación de un factor de corrección menor que la unidad para 
los rubros de inversión y costo de operación hace que el valor actual de costos 
económicos sea menor que el financiero, ratificando de esta manera la decisión de 
alternativas de mínimo costo seleccionada.  
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5.2.1 Indicadores de evaluación  
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos no solamente 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 
para poder comparar varios proyectos coherentemente. La evaluación se hace en 
base a los siguientes criterios.  
El análisis costo beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. El propósito esencial de esta comparación es 
someter a escrutinio los méritos de un curso de acción propuesto.  
5.2.2 Valor actual neto  
Una inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el 
flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa de 
descuento pertinente.  
Los beneficios económicos, incluyen los beneficios directos, los indirectos, las 
externalidades positivas; en el mismo sentido, los costos incluyen los directos, los 
indirectos, las externalidades negativas.  
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor 
actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para 
obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente formula.  
  
Donde:   
Bt = beneficio del año t del proyecto.  
Ct= costo del año t del proyecto.  
t= año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n.  
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0= año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión.  
R= tasa económica de descuento.  
Criterios de decisión referente al VAN Según SNIP en la publicación “Metodología de 
Pre inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento”   




5.2.3 Análisis costo beneficio. 
  
Se define como aquella tasa de descuento que hace a cero el valor actual de un flujo 
de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos 
actualizados. La TIR mide la rentabilidad económica del proyecto. Como criterio 
general, debe compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento económica.  
  
Criterio de decisión al TIR Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre inversión 
para Proyectos de Agua y Saneamiento”   
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5.2.4 Relación costo beneficio  
 
Como su nombre lo indica, se define por: el coeficiente entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (15%).  
Como se trata de coeficiente de decisión el criterio de decisión es en torno a uno.  
Se expresa mediante la siguiente formula:  
  
Criterios de decisión relación B/C Según SNIP en la publicación “Metodología de Pre 
inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento”   




5.2.5 Caracterización de la Comunidad (variables relevantes para la 
evaluación)  
  
Se ha realizado una evaluación socio económica, productiva y de salud a partir de 
datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. En la matriz a continuación se 
señalan algunas variables.  
Tabla 5.2: Variables relevantes del barrio la Tejera de Jinotega  
 Descripción  Datos  
A  Número de familias   36  
B  Salario promedio de las personas que acarrean agua por día  C$ 60.00  
C  Número de horas trabajadas por día  8  
b/c  Valor de la hora  C$ 7..5.00  
d   Número de horas dedicadas al acarreo de agua por día  3  
Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.6 Situación sin proyecto: Consumo y Costo  
  
Es importante conocer la cantidad de agua que consumen las familias y el tiempo que 
los pobladores dedican al acarreo de la misma. La información para hacer este análisis 
fue tomada de la encuesta realizada por la alcaldía de Jinotega, de la que se obtuvo:  
- Tiempo promedio del viaje de acarreo.  
- Número de viajes por día.  
- Número de cubetas acarreadas y capacidad de la cubeta.  
De este análisis se obtuvo:  
Los pobladores acarrean agua durante todo el año independientemente de la estación 
sea esta lluviosa o seca.  
Las mujeres y niños son las que realizan el acarreo diariamente, ocupando en 
promedio tres horas para esta actividad.  
Los acarreos provocan malestares corporales por el peso del agua (18.92 lt por cubeta) 
y la incomodidad del camino.  
El agua de consumo no sufre ningún tratamiento de potabilización.  
Tabla 5.2.1: Consumo sin proyecto  
Capacidad de las 
cubetas en litros  
Número de cubetas por 
viaje  
Tiempos de acarreo en 
minutos por cubeta  
(promedio)  
18.92  1  30  
  




vivienda (5hpv)  
Número de viajes 
diario por vivienda  
15  76  5  4  
 Fuente: Elaboración propia 
Para calcular el costo del consumo del agua en la situación sin proyecto, se estableció 
una aproximación del costo del tiempo de las personas encargadas del acarreo del 
agua, utilizándose el costo del salario por jornada en la comunidad que es de C$ 60 
Estudio de pre factibilidad del proyecto de abastecimiento de agua potable rural en el barrio La 
Tejera perteneciente al municipio de Jinotega.  
86  
  
por día, C$ 7.5 por hora. Considerando que una familia en promedio invierte 3 horas 
en acarreo de agua y que el consumo es de 2,280 lts por mes el costo del litro de agua 
sin proyecto es de C$ 0.30.  
Litros de agua acarreados por mes por familia      2,280 lts 
Costo económico del acarreo por mes (3h x C$ 7.5 hh x 30 días) C$   675.00 
Costo económico del litro de agua sin proyecto            C$ 0.30.00 
Según el cálculo anterior el costo económico del litro de agua en la situación sin 
proyecto es de C$ 0.30.  
  
5.3 Situación con Proyecto  
  
Con la puesta en operación del sistema de agua potable se esperan los siguientes 
resultados:  
a. Incremento del consumo de agua por habitante  
Según lo indicado en el capítulo 2, en el análisis de la demanda, el consumo será de 
60 litros por persona por día.  La comunidad pasará de tener un consumo de 15 litros 
por persona por día a 60 litros por persona por día lpppd.  
b. Mejoramiento de la calidad del agua  
En la situación sin proyecto la población consume agua no adecuada para consumo 
humano, con el proyecto el agua recibirá tratamiento de potabilización lo que impactará 
en la disminución de la incidencia de enfermedades de origen hídrico.  
c. Incremento de la productividad  
Con el proyecto, las mujeres y los niños ya no ocuparán su tiempo en el acarreo del 
agua, tiempo que podrá ser invertido en labores productivas o actividades escolares o 
al cuido del hogar, lo que representa una mejora en la calidad de vida.  
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5.4 Factores de conversión  
  
Para la evaluación económica del proyecto se han tomado los cálculos efectuados en 
la evaluación financiera en lo que corresponde a inversión, costos de operación y 
costos de mantenimiento a fin de calcular la conversión de costos e ingresos 
financieros a costos e ingresos económicos sociales utilizando los factores de 
conversión o precios cuenta que utiliza el SNIP en la publicación “Metodología de Pre 
inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento”   
Se han corregido los bienes y servicios valorados a precio de mercado con el factor 
correspondiente para convertir estos costos e ingresos a costo social.  
En la siguiente tabla se muestran los costos de inversión de la construcción y 
operación del sistema de agua potable, separando la mano de obra de los insumos y 
materiales para lograr la estimación del valor social de la inversión.  
Tabla 5.3: Detalle de la Inversión fija    




conversión  Valor social  
Materiales e insumos  C$1,000,850  1.015  C$ 1,015,862.75  
Equipamiento  C$150,000  1.015  C$ 152,250.00  
Mano de obra 
calificada  C$117,000.50  0.82  C$ 95,940.41  
Mano de Obra no  
calificada   C$40,000.00  0.54  C$ 21,600.00  
Total inversión fija  C$ 1,307,850.50     C$ 1,285,653.16  
Fuente: Elaboración Propia  
Además, se aplicaron los factores de conversión a los costos de producción anuales 
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Tabla 5.3.1: Costos de producción y mantenimiento anual   





conversión  Valor social  
Insumos y materiales   C$ 118,700.00  1.015  C$ 120,480.50 
Personal calificado (técnico  
fontanero, cobrador de  
tarifa)  C$ 144,000.00  0.82  C$ 118,080.00  
Total  C$ 262,700.00     C$ 238,560.5  
Fuente: Elaboración propia.  
  
5.5 Evaluación Socioeconómica del Proyecto  
  
Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios sociales  
a) Beneficio por liberación de recursos: es el ahorro económico en el que 
incurriría cada familia por consumir la misma cantidad de agua con proyecto 
versus sin proyecto.  
En la situación sin proyecto la población requiere caminar largas distancias para 
acarrear el agua desde las fuentes de abastecimiento, esto implica la dedicación de 
tres horas en promedio diarias para esta actividad, con la puesta en operación del 
sistema de agua potable, la población principalmente las mujeres y los niños 
dispondrán de mayor tiempo para dedicarse a otras actividades, sean estas 
productivas, escolares o de recreación.  
En la tabla a continuación se realiza el cálculo del costo del consumo del agua sin 
proyecto determinando el costo de oportunidad del tiempo destinado al acarreo del 
agua. Esta estimación se realiza utilizando el costo aproximado por hora del salario en 
la zona C$ 7.5 y tomando en cuenta que una familia destina en promedio tres horas 
para el acarreo del agua por día, que el consumo en litros por mes es de 2,280 y el 
costo sin proyecto es de C$ 0.30.  
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Los resultados de este cálculo se muestran a continuación:  
Consumo sin proyecto        2,280 litros por familia por mes  
Costo sin proyecto por litro    C$  0.30.00 
Costo con proyecto por litro    C$      0.012  
Beneficio por liberación de recursos  C$  656.64 Por mes por familia  




b) Beneficio por aumento de consumo: es la valoración de la mayor cantidad de 
agua que consumirá la población   
Consumo sin proyecto        2,280 litros por familia por mes  
Consumo con proyecto        9,000 litros por familia por mes  
Consumo incremental        6,720 litros por familia por mes Costo 
sin proyecto (litro de agua)  C$   0.30   
Costo con proyecto (litro de agua)  C$  0.012  
Beneficio por aumento de consumo  C$  567 al mes  
Beneficio por aumento de consumo  C$    244,944.00 por año todas las familias  
La población del barrio la Tejera de Jinotega verá incrementado el consumo de agua 
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5.6 Evaluación social  
  
Los indicadores de rentabilidad social del proyecto son los siguientes:  
 Valor Actual Neto Social (VANS) de C$ 1,355,098.49 millones de 
córdobas con 49/100, de acuerdo al criterio decisión retomado del SNIP 
en la publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua 
y Saneamiento” indica que el proyecto propuesto es rentable 
socialmente.  
 
 Tasa de Retorno social (TIRS) de 16%, de acuerdo al SNIP en la 
publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua y 
Saneamiento” indica que el criterio de decisión para la TIR mayor al 15% 
se acepta, demostrando de esta manera la rentabilidad económica del 
proyecto. 
  
 Relación Beneficio Costo (RBC) de 2.625 de acuerdo al SNIP en la 
publicación “Metodología de Pre inversión para Proyectos de Agua y 
Saneamiento” cuando la razón beneficio costo supera a la unidad se 
acepta lo cual garantiza la aceptación del proyecto.  
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Tabla 5.3.2: Evaluación socio económica. 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
gastos de gestion ambiental 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000
beneficios directos 528,612 544,471 560,805 577,629 594,958 612,807 631,191 650,127 669,630 689,719 710,411 731,723 753,675 776,285 799,574 823,561 848,268 873,716 899,927 926,925
liberacion de recursos 283,668 292,179 300,944 309,972 319,271 328,850 338,715 348,876 359,343 370,123 381,227 392,664 404,443 416,577 429,074 441,946 455,205 468,861 482,927 497,414
aumento del consumo 244,944 252,292 259,861 267,657 275,687 283,957 292,476 301,250 310,288 319,596 329,184 339,060 349,232 359,709 370,500 381,615 393,063 404,855 417,001 429,511
externalidad positiva
gastos de operación y mantenimiento 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561 238,561
inversion total 1,348,525.50
inversion fija 1,307,850.50
inversion capital de trabajo 40,675
recuperacion capital de trabajo 40,675




tasa social de descuento 15%
cifras expresadas en cordobas
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6 CAPÍTULO VI – ANÁLISIS AMBIENTAL 
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6.1 Análisis ambiental 
 
A partir de las lecciones aprendidas en los procesos de mejora continua que el 
Sistema de Gestión Ambiental (SISGA) ha desarrollado y de cara a cumplir con su 
política ambiental y principios rectores del FISE, se establece la actualización interna 
del SISGA, orientada a focalizar sus esfuerzos y mejorar cualitativa y 
cuantitativamente la implementación del mismo a nivel institucional y hacer frente a 
los nuevos retos y proyectos desarrollados por la institución, armonizado con las 
políticas y planes nacionales desarrollados e implementados por El Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional de Nicaragua (GRUN), las políticas de salvaguarda 
ambientales y sociales del Banco Mundial y demás organismos donantes que 
trabajan actualmente con el FISE.   
En este contexto la actualización del sistema de gestión ambiental del FISE, 
contempla con todas las herramientas desde la idea o demanda de proyectos de agua 
y saneamiento rural hasta el instrumental de operación de los proyectos ejecutados.  
El SISGA se encuentra internalizado en el ciclo de proyectos del FISE, lo que permite 
a cada área de responsabilidad asumir dentro de sus propias funciones, dentro del 
ciclo de proyectos, las implicaciones ambientales, así como, garantizar la 
implementación de las medidas que correspondan.   
Para el desarrollo de la Gestión Ambiental Institucional se requiere la coordinación 
metodológica, normativa e intercambio de información y experiencia, con otras 
instituciones del Estado, tales como el MARENA, MINSA, MINED, MAG, MTI, INAA, 
ENACAL, INIFOM, INE, MIFIC y cualquier otro organismo que asuma funciones de 
protección y regulación de los recursos naturales, tanto a escala nacional, regional y 
municipal.  
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6.2 Metodología y Herramientas para la Gestión Ambiental del Proyecto. 
 
Anexo Ambiental a la Ficha Perfil, proporcionada por Fondo de Inversión Social de 
Emergencia (FISE) 2017, sistema de gestión ambiental (SISGA), Manual de normas 
y procedimientos.  
Objeto: El Anexo ambiental a la Ficha Perfil, es un instrumento cuyo objetivo es 
recopilar información de las características biofísicas y socioeconómicas de la zona 
de influencia en la que se encuentra insertado el sub proyecto con el propósito de 
realizar la clasificación por complejidad ambiental.  
Este instrumento debe ser aplicado previo a la fase de pre factibilidad, es decir, 
durante la planificación del sub proyecto y se debe completar a través de la visita de 
campo, observación in situ, consultas con los comunitarios e información secundaria 
relacionada con el sitio de estudio.  
Instrumento:  Complete con una descripción los siguientes ítems y preguntas con 
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Tabla 5: Anexo Ambiental a la Ficha Perfil de Proyectos de Agua y Saneamiento 
del FISE.  
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3 Clasificación por Complejidad Ambiental 
 
Objeto: El instrumento de clasificación de complejidad ambiental de sub proyectos de 
agua y saneamiento rural permite identificar los requisitos legales ambientales de los 
sub proyectos tomando como referencia las características del sitio, actividades a 
desarrollar y características culturales y socioeconómicas del sub proyecto  
Procedimientos: La clasificación de la complejidad ambiental del sub proyecto se basa 
en la identificación de los aspectos ambientales de carácter legal y técnico existentes, 
a través de una lista de preguntas, cuya respuesta afirmativa conduce a la 
identificación de un requisito establecido en la legislación nacional o en la aplicación 
de instrumentos de cumplimiento obligatorio para los proyectos de agua y 
saneamiento rural.  
Tabla 5.1: Clasificación de la Complejidad Ambiental 
Complejidad moderada  Complejidad baja  
R1  R4  
R2  R6  
R3  R7  
R5  R8  
R9  R13  
R10     
R11     
R12     
Resultado de la 
clasificación  
El proyecto es de 
complejidad ambiental: 
complejidad baja  
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6.4 Plan de gestión ambiental: 
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VALOR PROMEDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MEDIO   3  
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El valor promedio resultante es 3, lo que significa que el proyecto tiene muy poca 
incidencia o relevancia ambiental.  
Tabla 5.3: Plan de gestión ambiental 
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cobertura vegetal  
en el sitio de 
emplazamiento o 
en el entorno  
Reposición 




Se sembrarán 60 
árboles especie 
Laurel.  
7200  Caps  
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6.5 Plan de mitigación de los impactos ambientales generados por el 
proyecto.  
 
 Tabla 5.3.1: plan de mitigación 
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        Fuente: Elaboración propia. 
 
6.6 Plan de contingencias ante riesgos 
 






Medidas preventivas o de contingencias  Responsable por el 
cumplimiento de la 
medida  
Suelos agrícolas  Programa de educación a la población sobre 
el adecuado uso de pesticidas. Coordinación 
interinstitucional entre la alcaldía municipal y  
MARENA para dar seguimiento al 
cumplimiento de las buenas prácticas 
agrícolas.  
Alcaldía,  CAPS, 
MARENA  
Participación ciudadana  Realización de asambleas comunitarias que 
permitan dar a conocer el alcance del 
proyecto y su funcionamiento posterior con el 
propósito de empoderar a la población de los 
beneficios del proyecto. Fortalecer la 
capacidad organizativa del CAPS mediante 
capacitación continua en organización 
comunitaria.  
Alcaldía municipal  
 Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.1 Plan de comunicación 
     
Su objetivo es la definición de las acciones, sus responsables, sus indicadores de 
ejecución y los plazos de implementación de la estrategia de comunicación entre 
ENACAL y la comunidad de barrio La Tejera, para la ejecución de las obras 
proyectadas y su puesta en servicio y mantenimiento. Para su implementación se 
realizarán, entre otras acciones:   
 Mantener una constante y fluida comunicación con la comunidad del barrio 
La Tejera y alcaldía de Jinotega, no solo durante la ejecución de las obras, 
sino de forma previa a las mismas, para informar sobre el proyecto original y 
las posibles modificaciones que puedan surgir;   
 Acordar los accesos a las obras que causen el menor trastorno para la 
población, identificando aquellos de carácter temporal y otros que puedan 
quedar de forma permanente para dar servicio a las operaciones de 
mantenimiento ordinario de las instalaciones  
 Mantener informados a los agentes sociales del ritmo de ejecución de los 
trabajos.  
 Replantear las obras de forma previa a la ejecución de las mismas 
convocando a los líderes de la comunidad que se vean afectadas en cada 
momento, identificando las cuestiones ambientales y sociales de mayor 
relevancia, así como aquellas que deban ser respetadas por indicación de 
dichos líderes durante la construcción de las estructuras  
 realizar campañas divulgativas preventivas y señalización de todos los 
puntos que entrañen peligro para los habitantes cercanos. El Plan 
contemplará además las indicaciones formales para la consecución de 
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6.6.2 Plan de implementación de medidas ambientales 
 
 Incluye las siguientes acciones y controles que deberán implementar las empresas 
contratistas y ENACAL durante la construcción de las obras y durante su operación 
y mantenimiento:   
 control del replanteo de las obras.  
 control de accesos temporales y caminos internos.  
 ubicación adecuada de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.  
 control de la emisión de gases de combustión de la maquinaria.  
 control de la emisión de polvo y partículas.  
 control del movimiento de maquinaria.  
 control de la alteración y compactación de suelos.  
 vigilancia de la erosión de suelos.  
 protección de la flora y control del balizamiento de protección de la 
vegetación.  
 Control de afectación de fauna.  
 seguimiento del mantenimiento de la permeabilidad territorial.  
 control de afectación a las comunidades cercanas a la obra.  
 Control de ruidos.  
 adecuada gestión de desechos y residuos.  
6.6.3 Plan de protección del recurso hídrico 
   
Este Plan tiene como objetivos, durante la fase de construcción, los siguientes 
aspectos   
 Aseguramiento del mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales 
durante las obras y fases de prueba.  
 realizar el seguimiento a las obras de colectores y sus cruces con cauces y 
acequias, de manera que no pierdan agua cuando sean utilizadas, no se 
realicen vertidos en cauces y acequias, no se produzcan alteraciones no 
previstas al medio, ni se empeore la calidad actual de las aguas.   
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Durante la fase de operaciones, el Plan realizará;  
 el control de la calidad de las aguas del manantial y el seguimiento del 
régimen de caudales para verificar su comportamiento respecto a los 
resultados del modelo hidrológico.  
6.6.4 Plan de seguimiento y control 
     
Los objetivos de este Plan son:   
 realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las 
previsiones del EIA.  
 detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y 
corrección necesarias.  
 supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctivas y determinar 
su efectividad, para luego establecer los impactos residuales, analizando su 
adecuación a lo previsto, así como la necesidad de incrementar la intensidad 
de estas medidas.  
 realizar un seguimiento durante el primer año de la etapa de operación y 
mantenimiento sobre el entorno, para determinar las afectaciones a los 
recursos naturales y al medio social y económico,   
6.6.5 Plan de contingencia 
     
Tiene como objetivos prevenir, enfrentar y controlar eventos naturales o 
antropogénicos que puedan producir daños, accidentes y eventos no esperados, 
que generen impactos significativos. Este plan debe proporcionar una respuesta 
inmediata y eficiente ante las posibles eventualidades e inconvenientes que puedan 
obstaculizar las actividades del proyecto, brindando información necesaria y formas 
de actuación ante una emergencia. En cuanto a su alcance, existen algunas 
eventualidades en las cuales se puede ejercer dominio en su prevención, como el 
caso de posibles derrames, incendios, rupturas y escapes de agua, entre otras. En 
el caso de aquellos eventos en los que no se ejerce control, como es el caso de los 
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procedentes de fenómenos de índole natural, como huracanes y terremotos, el plan 
especificará como actuar frente a estos fenómenos.  
6.6.6 Plan de monitoreo  
  
Su objetivo es identificar los cambios ambientales que se puedan producir como 
consecuencia de la ejecución de las actividades vinculadas al Proyecto, así como 
asegurar el cumplimiento de los estándares de emisiones y de calidad ambiental. 
Para ello deberá acometer las siguientes tareas:    
 Detectar impactos no previstos y más concretamente en el Plan de 
Seguimiento y Control, e implementar las medidas necesarias para mitigarlos 
o compensarlos.  
 Informar sobre los aspectos y conclusiones derivados del desarrollo del Plan 
de Seguimiento y Control.  
 Reducir al mínimo el impacto que los equipos y las operaciones intrínsecas al 
proyecto causan sobre el medio ambiente.  
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de emisiones y de calidad 
ambiental.  
 Garantizar la salud y la seguridad de los empleados y Comunidades que se 
encuentran dentro del área de influencia del proyecto, reduciendo al mínimo 
posible el riesgo de accidentes y la exposición a substancias peligrosas que 
atenten contra la salud. La selección de las variables de monitoreo serán las 
establecidas en la legislación vigente y aquellas variables que durante 
cualquiera de las etapas (construcción, operación y mantenimiento) hayan 
mostrado cambios cualitativos o cuantitativos significativos. Las variables 
ambientales que deben ser monitoreadas, por las características del 
Proyecto, serán las del sistema hidrológico en el punto de captación (calidad 
del agua superficial, régimen de caudales y régimen de sedimentación). De 
todos los factores ambientales que podrían verse afectados destaca la fauna, 
por ser un factor dinámico.  
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6.6.7 Plan de reforestación 
 
Su objetivo principal es corregir y compensar los impactos producidos en las áreas 
afectadas por el Proyecto. Para ello un primer alcance será corregir y compensar la 
afectación llevada a cabo sobre el medio físico y biótico del área de influencia del 
proyecto, mediante la revegetación con especies nativas, para lograr la protección 
y conservación de los suelos, aumentando la infiltración de agua de lluvia, y 
favoreciendo a las demás plantas a disponer de agua durante más tiempo. Con las 
labores de reforestación se conseguirá además el restablecimiento y/o 
mantenimiento de la cobertura boscosa, reduciendo el riesgo de deslizamientos 
violentos. Por último, con estas medidas se conseguirá de forma indirecta proteger 
la calidad de las aguas superficiales.   
6.6.8 Plan de educación ambiental 
  
El objetivo del Plan de Capacitación y Educación Ambiental es formar a la población 
aledaña y al personal que realizará los trabajos en las etapas de construcción y de 
operación y mantenimiento, tanto en áreas de seguridad y salud, como en áreas de 
actuación frente a desastres naturales y otros riesgos, y por supuesto, formación 
ambiental. Este plan se llevará a cabo a través de talleres, conferencias, debates, 
medios radiales y material informativo, ya que los mismos constituyen la vía principal 
para la apropiación y producción de conocimientos dentro de un proceso de 
aprendizaje grupal.  
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7 CONCLUSIONES GENERALES 
 
- Se expuso mediante un diagnóstico de la situación actual la necesidad 
de la creación de un sistema de agua potable para comunidad del barrio la 
Tejera, la cual actualmente carece de este servicio y sufren afectación y no 
les permite desarrollarse en sus actividades económicas. 
- Se realizó estudio de mercado utilizando las Metodología, SNIP de Pre 
inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento y “Normas Técnicas para 
el Diseño de Abastecimiento de Agua en el medio Rural (NTON 09001 – 99)” 
con las cuales se evidencio la proyección de la demanda y ofertas con un 
horizonte de vida útil del proyecto de 20 años. 
- Se realizó estudio técnico del proyecto utilizando la metodología 
“Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento de Agua en el medio 
Rural (NTON 09001 – 99)”; con el cual se determinó los parámetros a seguir 
para el desarrollo del diseño completo del sistema de mini acueducto por 
gravedad (MAG); así como la estrategia organizacional. 
- Se analizó la evaluación financiera del proyecto utilizando la 
metodología SNIP de Pre inversión para Proyectos de Agua y Saneamiento, 
con la cual se concluyó que el proyecto no es sostenible financieramente ya 
que el déficit generado en los 20 años de operación asciende a C$ - 
6,994,387.33. 
- A través del estudio económico social el cual reflejo los beneficios 
sociales para la población del barrio La Tejera, se demostró que, de 
ejecutarse este proyecto, el mismo sería rentable socialmente con una Tasa 
de Retorno social (TIRS) de 16% y Relación Beneficio Costo (RBC) de 2.625. 
- Implementando los principios del FISE, a través del Sistema de 
Gestión Ambiental (SISGA) se demuestra que los impactos ocasionados con 
la implementación del proyecto son leves y fácilmente mitigables. 
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- Que los resultados obtenidos en el presente estudio, sean 
considerados por la Alcaldía Municipal de Jinotega y el CAPS, en la fase de 
ejecución del proyecto y su posterior operación, lo que contribuirá a un 
eficiente funcionamiento del sistema a lo largo de su vida útil.   
- Poner en práctica las medidas de mitigación que se proponen en el 
análisis ambiental, contribuirá a mejorar las acciones de implementación del 
proyecto.  
- La capacitación sistemática de los CAPS través de la Unidad Municipal 
de agua y saneamiento, contribuirá a mejorar la organización y 
administración del sistema de agua potable en su fase de operación.  
- Que el CAPS en coordinación con el MINSA y la Alcaldía Municipal de 
Jinotega, impartan talleres sobre buenas prácticas de higiene, en función de 
mejorar el impacto positivo del proyecto en la calidad de vida de los usuarios.  
- Las obras planteadas requerirán para su implementación de la buena 
organización y gestión del CAPS, con el fin de evitar inconvenientes que 
compliquen la ejecución de los trabajos e impacten en la continuidad de las 
obras.   
- Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para profundizar en 
el caso de la producción en el año base y producción incremental para cada 
año de vida del proyecto, ya que la población (mujeres y niños) dejan de 
acarrear agua para dedicarse a tareas productivas, esto puede ser ejecutado 
como una externalidad positiva aportando de esta manera a la rentabilidad 
del proyecto. 
- Se recomienda hacer una comparación en la calidad del agua y la 
reducción de las enfermedades antes y después del proyecto, se recomienda 
realizar comparación con la comunidad el Chile del municipio de Matagalpa, 
ya que ellos implementaron un proyecto de abastecimiento de agua similar y 
con el mismo sistema de tratamiento (CTI-8). 
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9 ANEXOS  
Figura 8: Accesibilidad hacia El Barrio La Tejera. 
Fuente: Tomada en Barrio la Tejera. 
 
Figura 9: Acarreo de agua efectuado por mujeres y niños   
Fuente: Tomada en Barrio la Tejera. 
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Figura 11: Elementos del sistema de abastecimiento de agua. 
Fuente Elaboración propia. 
 
Figura 10: Coordenadas del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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10 PRESUPUESTO  
Tabla 10: presupuesto de la obra de abastecimiento al Barrio La 
Tejera. 
ACTIVIDAD   U/M  CANTIDAD  COSTO C$  TOTAL C$  
PRELIMINARES           20,747.65  
TRAZO Y NIVELACION  ML        20,747.65  
TRAZO DE EJE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 
(INCL. ESTACAS DE MADERA) (NO INCL.  
EQUIPO DE TOPOGRAFIA)  
ML  3,487.00  5.95  20,747.65  
FUENTE Y OBRAS DE TOMA           147,379.72  
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION)  
ML  821  87.3  71,673.30  
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2"  
(NO INCL. EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE 
REACCION)  
ML  13  286.94  3,730.22  
MACROMEDIDOR METALICO DE 2'' CON 
MULTICHORRO   
C/U  1  4,500.00  4,500.00  
MANOMETRO   C/U  1  950  950  
UNIONES MALEABLES   GLB  1  1,250.00  1,250.00  
SARTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2"(INCL.1  
VALVULA DE ALIVIO DE Ho.Fo.Diám.=2"+1  
VALVULA DE COMPUERTA DE  
Ho.Fo.Diám.=2"+MEDIDOR MAESTRO  
Ho.Fo.2"P/DESCARG  
C/U  1  65,276.20  65,276.20  
CASETA DE CONTROL  M2        210,298.23  
CASETA DE MAMPOSTERIA CONFINADA CON  
CUBIERTA TECHO ZINC, A= 3.95 mx2.85m PARA  
CONTROLES ELECTRICOS  
C/U  1  187,282.37  187,282.37  
CUNETA DE CAITE Ancho=0.30m, Alto=0.50m DE 
CONCRETO DE 2,500 PSI  ML  25.69  337.21  8,662.92  
ANDEN DE CONCRETO (CON MEZCLADORA)  
Espesor=0.10m REF. #3 A CADA 0.25 m EN  
AMBAS DIRECCIONES  
M2  29.95  479.23  14,352.94  
CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES  M2        37,485.70  
PORTON DE MALLA CICLON CAL. #13 DE 
Ancho=4.50, Alto=2.00 m Y COLUMNA DE 
CONCRETO DE 3000 PSI REF.  
C/U  1  9,345.70  9,345.70  
CERCO (A) DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL  
13, 7 HILADAS C/POSTE DE CONCRETO PRET Y  
MAD (INCL. BASE CONC  
ML  67  420  28,140.00  
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LINEA DE DISTRIBUCION           401,840.91  
RELLENO Y COMPACTACION  M3        121,616.89  
ACARREO (CON CAMION) DE MAT.SELECTO A 2 
KMS  M3  674.6  73.28  49,434.69  
EXPLOTACION O CORTE (MANUAL) EN BANCO 
DE PRESTAMO  M3  674.6  107  72,182.20  
 
TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO  ML        25,425.00  
TUBERIA DE PVC Diám.=1/2" (SDR-17) (NO INCL. 
EXCAVACION)  ML  678  37.5  25,425.00  
TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO  ML        30,942.56  
TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION)  ML  551  54.3  29,919.30  
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6"  C/U  14  73.09  1,023.26  
TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO  ML        39,519.64  
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1½" 
(NO INCL. EXCAVACION)  ML  24  208.56  5,005.44  
TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION)  ML  479  69.8  33,434.20  
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6"  C/U  9  120  1,080.00  
TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO  ML        84,179.57  
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6"  C/U  23  73.09  1,681.07  
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION)  ML  945  87.3  82,498.50  
VALVULAS Y ACCESORIOS  C/U        94,357.25  
VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE BRONCE 
Diám.=1½"  C/U  7  422.71  2,958.97  
VALVULA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO  
Diám. =3/4" (ROSCA MACHO) +CAJA DE  
CONCRETO+ABRAZADERA DE ROSCA REC  
C/U  10  3,200.00  32,000.00  
CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA  
DE TUBO DE CONCRETO Diám. = 6" H=1.20(NO  
INCL EXC NI ACABADOS)  
C/U  18  352.62  6,347.16  
VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO  
FUNDIDO Diám. = 2" (INCL. BLOQUE DE 
REACCION)  
C/U  6  5,019.72  30,118.32  
VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diám. = 1½"  
CON 1mTUBO DE PVC Diám. =4" (SDR-26) Y TEE 
REDUCT. LISA PVC  
C/U  10  2,293.28  22,932.80  
CAJAS ROMPRE CARGA            5,800.00  
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CAJAS ROMPE CARGA DE MAMPOSTERIA DE 
BLOQUES DE 1.00X1.00X1.00  C/U  2  2,900.00  5,800.00  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO           382,721.63  
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  M3        15,788.42  
BOTAR (CON CAMION) TIERRA SOBRANTE DE 
EXCAVACION  M3  28.95  126.5  3,662.18  
ACARREO (CON CAMION) DE MAT.SELECTO A  
3.50 KMS,CARGA MANUAL (INCL. DERECHO DE 
EXPLOTACION  
M3  20.84  126.5  2,636.26  
EXPLOTACION O CORTE (MANUAL) EN BANCO 
DE PRESTAMO  M3  20.84  107  2,229.88  
 
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL  M3  20.84  140  2,917.60  
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL  M3  28.95  150  4,342.50  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO 
CICLOPEO   M3        327,985.83  
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 
40) Diám. <=AL No. 4  LBS  1,863.00  18.87  35,154.81  
FORMALETA PARA FONDO DE ENTREPISO  M2  20  259.67  5,193.40  
FORMALETA PARA MUROS  M2  64.8  226  14,644.80  
PINTURA ASFALTICA PARA TANQUES (4 
MANOS)  
M2  50.41  101  5,091.41  
PINTURA EPOXICA SOBRE PAREDES DE 
TANQUES DE AGUA POTABLE   M2  62.36  275  17,149.00  
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE 
CONCRETO  M2  34.11  75.2  2,565.07  
REPELLO Y FINO CORRIENTE  M2  84.52  188  15,889.76  
VALVULA DE BOYA (FLOTADOR) DE HIERRO  
FUNDIDO Diám. =2½" CON TUBO HIERRO GALV  
Diám. 2½"+UNION MALEABLE  
C/U  1  4,040.73  4,040.73  
VALVULA DE CHECK DE HIERRO FUNDIDO 
Diám.=2" EXTREMOS BRIDADOS  C/U  1  1,348.49  1,348.49  
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" 
(NO INCL. EXCAVACION)  ML  6  302.32  1,813.92  
CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) 
(NO INCL. FUNDIDA)  M3  33.8  4,975.00  168,155.00  
CAJA DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. DE  
Ancho=1.50m, Largo=2,50m, Alto=0.70m CON  
REPELLO y FINO (NO INCL. EXC) PARA LA  
DISTRIBUCION   
C/U  1  12,560.00  12,560.00  
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CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 3000  
PSI REF.+PARED DE LADRILLO CUARTERON  
DE Ancho 1=0.60m, Ancho 2=0.70m, Alt.=0.70m  
CON REPELLO y FINO PARA LIMPIEZA DE 
TANQUE   
C/U  1  4,940.00  4,940.00  
VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO  
FUNDIDO Diám. = 2" (INCL. BLOQUE DE 
REACCION)  
C/U  2  5,019.72  10,039.44  
MACROMEDIDOR METALICO DE 2'' CON 
MULTICHORRO   C/U  4  4,500.00  18,000.00  
VALVULA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO  
Diám.=3/4" (ROSCA MACHO) +ABRAZADERA DE 
ROSCA REC  
   4  2,850.00  11,400.00  
OTRO TIPO DE OBRAS  GLB        11,822.40  
CANAL DE MEDIA CAÑA PREFABRICADA DE 
CONCRETO Diám.=10"  ML  21.36  285  6,087.60  
ANDEN DE CONCRETO DE 2500 PSI SIN 
REF.,Espesor=0.075m  M2  21.24  270  5,734.80  
CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES  M2        27,124.98  
CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL.#13½, 9  
HILOS CON POSTE PRETENSADO DE H=2.55 M 
(INCL. EXC)  
ML  60  420  25,200.00  
PORTON DE MALLA CICLON CAL.#12 CON  
MARCO DE TUBO DE HIERRO NEGRO Diám. = 1  
1/2"  
M2  3  641.66  1,924.98  
DESINFECCION            7,000.00  
EQUIPO DE CLORINACION (COMPLETO)  C/U        7,000.00  
EQUPO DE CLORACION CTI-8, CON PASTILLAS  
DE 2 1/2'' SOLIDAD, DE HIPOCLORITO DE  
CALCIO, ISNTALADO SOBLE TANQUE   
C/U  1  7,000.00  7,000.00  
CONEXIONES           86,976.00  
CONEXIONES DOMICILIARES  C/U        86,976.00  
MEDIDOR DE AGUA POTABLE Diám. =½" (CON  
CAJA DE CONCRETO Y TAPA Y ARO DE Ho. Fo.) 
DOMICILIAR  
C/U  36  1,716.00  61,776.00  
CONEXION DOMICILIAR CON SILLETA DE PVC DE 
1½"x½" PARA AGUA POTABLE (NO INCL.  
MEDIDOR) (INCL. EXCAVAC  
C/U  36  410  14,760.00  
VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE BRONCE 
Diám.=½"  C/U  36  290  10,440.00  
MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE 
ACCIDENTES           12,813.47  
MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE 
ACCIDENTES  GLB        12,813.47  
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SEÑAL DE TRANSITO DE PREVENCION  
(ESTANDAR) CON BASE DE CONCRETO DE 3000 
PSI  
C/U  9  1,392.23  12,530.07  
SIEMBRA DE PLANTAS FRUTALES  C/U  10  28.34  283.4  
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA           2,852.00  
LIMPIEZA FINAL  GLB        2,852.00  
LIMPIEZA MANUAL FINAL  M2  248  11.5  2,852.00  
PLACA CONMEMORATIVA  C/U        4,735.19  
PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO 70X42 
CMS  C/U  1  3,201.41  3,201.41  
PEDESTAL DE CONCRETO DE 2500 PSI REF. 
PARA PLACA CONMEMORATIVA  C/U  1  1,533.78  1,533.78  
MONTO TOTAL DEL PROYECTO            1,314,850.50  
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